

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

☐ HABITAÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa

Proponente Prefeitura Municipal de Ijuí
Endereço BR - 285, Km 454

Responsável Técnico: Cláudia Kraemer Legonde

CREA: 118727-9

Ponto de venda

Processo número

Modalidade

☒ construção

☐ ampl / melhoria

☐ aquis. ter. const.

☐ reforma

☐ Término de construção

E-mail Resp.Técnico: claudia@casaa.arq.br

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$28.453,63	3,11		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$111.221,58	12,16		65,00	65,00	35,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$226.535,96	24,77				20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias	R\$52.987,39	5,79						30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
4.2	esquadrias metálicas	R\$51.904,63	5,67													
4.3	esquadrias de madeira															
4.4	ferragens															
4.5	vidros															
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$141.551,28	15,48													
5.2	impermeabilizações	R\$2.338,27	0,26		40,00	40,00	20,00	60,00		60,00		60,00	40,00	40,00	30,00	70,00
5.3	tratamentos												60,00	40,00	40,00	100,00
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$67.428,60	7,37													
6.2	azulejos	R\$10.240,92	1,12										30,00	30,00	70,00	100,00
6.3	revestimentos externos	R\$8.551,92	0,94												30,00	30,00
6.4	forros	R\$9.967,19	1,09													
6.5	pinturas	R\$26.378,40	2,88													
6.6	especiais	R\$50.763,60	5,55													
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	madeiras	R\$36.028,61	3,94													
7.2	cerâmicas	R\$44.770,16	4,89													
7.3	carpetes															
7.4	cimentados	R\$5.752,48	0,63													
7.5	rodapés, soleiras e peitoris	R\$6.731,17	0,74													
7.6	pavimentações especiais															
7.7																
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$13.337,65	1,46						10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00
8.2	hidráulica	R\$2.006,23	0,22													
8.3	sanitária	R\$13.139,65	1,44						10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00
8.4	elevadores/mecânicas															
8.5	aparelhos	R\$2.730,00	0,30													
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	calafete/limpeza	R\$1.804,61	0,20													
9.2	ligações e habite-se															
9.3	outros															
TOTAL		R\$914.623,94	100,00		10,18	10,18	10,18	20,38	11,93	32,31	11,93	44,25	11,01	55,26	10,55	65,81

Data

Cláudia Kraemer Legonde
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Ijuí
Proponente

Fioravante Batista Ballin
Prefeito

Responsável Técnico pela análise

Resp

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

☐ HABITAÇÃO

Ponto de venda

Processo número

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa

Proponente

Prefeitura Municipal de Ijuí

Endereço

BR - 285, Km 454

Responsável Técnico: Cláudia Kraemer Legonde

CREA:

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$28.453,63	3,11			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$111.221,58	12,16			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$226.535,96	24,77			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias	R\$52.987,39	5,79			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	esquadrias metálicas	R\$51.904,63	5,67						50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4.3	esquadrias de madeira															
4.4	ferragens															
4.5	vidros										100,00	100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$141.551,28	15,48		30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	impermeabilizações	R\$2.338,27	0,26			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.3	tratamentos															
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$67.428,60	7,37			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	azulejos	R\$10.240,92	1,12		70,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.3	revestimentos externos	R\$8.551,92	0,94		30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.4	forros	R\$9.967,19	1,09				60,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
6.5	pinturas	R\$26.378,40	2,88						70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
6.6	especiais	R\$50.763,60	5,55				80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	madeiras	R\$36.028,61	3,94								100,00	100,00		100,00		100,00
7.2	cerâmicas	R\$44.770,16	4,89						80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
7.3	carpetes															
7.4	cimentados	R\$5.752,48	0,63								100,00	100,00		100,00		100,00
7.5	rodapés, soleiras e peitoris	R\$6.731,17	0,74								100,00	100,00		100,00		100,00
7.6	pavimentações especiais															
7.7																
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$13.337,65	1,46		10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
8.2	hidráulica	R\$2.006,23	0,22		30,00	40,00	40,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
8.3	sanitária	R\$13.139,65	1,44		10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
8.4	elevadores/mecânicas															
8.5	aparelhos	R\$2.730,00	0,30								100,00	100,00		100,00		100,00
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	calafete/impeza	R\$1.804,61	0,20								100,00	100,00		100,00		100,00
9.2	ligações e habite-se															
9.3	outros															
TOTAL		R\$914.623,94	100,00		6,06	71,87	6,13	78,00	10,41	88,41	11,59	100,00		100,00		100,00

Data

Cláudia Kraemer Legonde
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Ijuí
Proponente
Floravante Batista Ballin
Prefeito

Responsável Técnico pela análise

Res