



Obra
Recapeamento do tipo CBUQ lote 01

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	RUA SÃO PAULO	100,00% 74.113.10	100,00% 74.113.10	
2	RUA 13 DE MAIO	100,00% 103.322.36	100,00% 103.322.36	
3	RUA ÁLVARO CHAVES	100,00% 109.737.33		100,00% 109.737.33
4	RUA TIRADENTES	100,00% 84.538.21		100,00% 84.538.21
Porcentagem			47,73%	52,27%
Custo			177.435,46	194.275,54
Porcentagem Acumulado			47,73%	100,0%
Custo Acumulado			177.435,46	371.711,00

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia