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SÚMULA DE ADITIVOS 2012

Extrato de Aditivo do mês de Julho de 2012

O Município de Ijuí – Poder Executivo, obedecendo ao disposto do parágrafo único do artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93, torna público que firmou termo aditivo com a seguinte empresa:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2012

Firmado no dia 05.03.2012 – Valor R$ 22.251.40

ADITIVO n° 01/2012 – Serviços Extras      

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2012

Modalidade: Tomada de Preços n° 05/2012

Partes: Município de Ijuí – Poder Executivo 

Contratado: S.H.T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA       
Processo: 88/2012

Objeto: Contratação de execução de serviços global (material e mão-de-obra) na execução de calçamento com pedras irregulares de basalto e assentamento de meio-fios numa área de 840,00m² (oitocentos metros quadrados) na Rua Guilherme Commandeur no trecho entre a ruas Miguel Konagesky e Jair João Buzetto, no Bairro Colonial, na cidade de Ijuí/RS.      

Reajuste financeiro: É alterada a Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 056/2012, firmado no dia 05.03.2012, passando o preço dos serviços contratados, conforme laudo técnico de medição expedido no dia 25 de Junho de 2012, assinado pelo engenheiro civil Paulo Roberto Neubauer, CREA/RS 076675D acrescido do valor de R$ 2.584,40 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta reais), em face de serviços extras realizados.    

§ Primeiro – O valor de R$ 2.584,40 será pago nas seguintes frações fiscais:       

R$ 1.415,20 (um mil e quatrocentos e quinze reais e vinte centavos) referentes ao material empregada na obra;

R$ 1.169,20 (um mil cento e sessenta e nove reais e vinte centavos) referentes a mão-de-obra empregada na obra;  

Todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 056/2012 permanecem inalteradas.

Valor contrato global original R$ 22.251,40 (vinte e dois mil e duzentos e cinqüenta e um reais e quarenta centavos), sendo referente a material o valor de R$ 12.279,60 e R$ 9.971,80 referente à mão-de-obra, sendo constante da proposta vencedora da licitação.

Elemento: 4.4.90.51.99.00.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES             

Recurso Financeiro:           Fonte de Recurso      Nome Fonte de Recurso

         3377                                       1                        Recurso Livre             
Data da Celebração do Contrato: 05 de Março de 2012.

Data do Aditivo: 03 de Julho de 2012.   

SÚMULA DE ADITIVOS 2012

Extrato de Aditivo do mês de Julho de 2012

O Município de Ijuí – Poder Executivo, obedecendo ao disposto do parágrafo único do artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93, torna público que firmou termo aditivo com a seguinte empresa:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS N° 043/2012

Firmado no dia 15.02.2012 – Valor R$ 2.038.411,01

ADITIVO n° 01/2012 – Serviços Extras      

CONCORRÊNCIA N° 005/2011
Modalidade: Concorrência n° 005/2011

Partes: Município de Ijuí – Poder Executivo 

Contratado: BRIPAV – BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA      
Processo: 1960/2011

Objeto: Contratação de execução global (material e mão-de-obra) pavimentação com pedras irregulares numa área de A=7.721,40m² pavimentação com blocos de concreto intertravados numa área de A=2.825,51m² e reperfilamento e revestimento de pavimentação asfáltica numa área A=16.351,80m² nas ruas indicadas no projeto de desenvolvimento do Parque Popular da Pedreira conforme memoriais, descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e projetos anexos às requisições internas n° 179/2011 e n° 180/2011 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Anexos V e VI do Edital de Concorrência n° 005/2011).

Reajuste financeiro: É alterado o parágrafo da Cláusula Primeira do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 043/2012, firmado no dia 15/02/2012, passando o valor deste instrumento, considerando o parecer jurídico n° 84-A/2012 exarado no dia 03/07/2012, assinado pelo engenheiro civil Joanir José Folgiarini, CREA/RS n° 126.603 acrescido do valor de R$ 288.050,58 (duzentos e oitenta e oito mil, cinqüenta reais e e cinqüenta e oito centavos), referentes ao serviços extras prestados na consecução da obra para rede de esgotamento sanitário da Avenida 21 de Abril e Rua dos Coroados do Município como parte integrante do PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. 
§ Primeiro – O valor de R$ 288.050,58 será pago nas seguintes dotações:     

R$ 218.743,64 (duzentos e dezoito reais e setecentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), relativos ao material empregado;

R$ 69.306,94 (sessenta e nove mil trezentos e seis reais e noventa e quatro centavos), relativos a mão-de-obra empregada na obra;  

Todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 043/2012, permanecem inalteradas. 

Valor contrato global original R$ 2.038.411,01 (dois milhões e trinta e oito mil e quatrocentos e onze reais e um centavo), sendo referente a material o valor de R$ 1.630.100,58 e R$ 408.310,43 referente à mão-de-obra, sendo constante da proposta vencedora da licitação.

Elemento: 4.4.90.51.99.00.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES             

Recurso Financeiro:           Fonte de Recurso      Nome Fonte de Recurso

         10707                                    12175                  Parque Popular da Pedreira              
Data da Celebração do Contrato: 15 de Fevereiro de 2012. 

Data do Aditivo: 03 de Julho de 2012.      

SÚMULA DE ADITIVOS 2012

Extrato de Aditivo do mês de Julho de 2012

O Município de Ijuí – Poder Executivo, obedecendo ao disposto do parágrafo único do artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93, torna público que firmou termo aditivo com a seguinte empresa:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  E OBRAS Nº 100/2012

Firmado no dia 17.05.2012 – Valor R$ 54.929,40

ADITIVO n° 01/2012 – Serviços Extras      

TOMADA DE PREÇOS N° 22/2012

Modalidade: Tomada de Preços n° 22/2012

Partes: Município de Ijuí – Poder Executivo 

Contratado: BRIPAV – BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA        
Processo: 445/2012

Objeto: Contratação de empresa para execução global (material e mão-de-obra) de reperfilamento e revestimento e pavimentação asfáltica do tipo CBUQ sobre pavimentação existente de asfalto e pedra irregular nas Ruas Cassiano Ricardo, entre as Avenidas Emilio Glitz e Alfredo Steiglisch  e Professor Roberto Roeber, entre as Ruas Pedro Hammarstron e Germano Gieseler, numa área de 1.870,00m² em ruas indicadas em memorial descritivo.  

Reajuste financeiro: É alterada a Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 100/2012, firmado no dia 17.05.2012, passando o preço dos serviços contratados, conforme laudo técnico expedido no dia 04 de Julho de 2012, assinado pelo engenheiro civil Joanir José Folgiarini, CREA/RS 126603, acrescido do valor de R$ 5.912,20 (cinco mil novecentos e doze reais e vinte centavos).  

§ Primeiro – O valor de R$ 5.912,20 será pago nas seguintes frações fiscais:          

R$ 5.119,00 (cinco mil e cento e dezenove reais) referentes ao material empregado na obras; 

R$ 713,20 (setecentos e treze reais e vinte centavos) referentes a mão-de-obra empregada na obra;  

Todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 100/2012 permanecem inalteradas.    

Valor contrato global original R$ 54.929,40 (cinqüenta e quatro mil e novecentos e vinte nove reais e quarenta centavos), sendo referente a material o valor de R$ 48.757,50 e R$ 6.171,90 referente à mão-de-obra, sendo constante da proposta vencedora da licitação.

Elemento: 3.3.90.39.99.99.00 – DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          

Recurso Financeiro:           Fonte de Recurso      Nome Fonte de Recurso

          10409                              1142         COTA – PARTE CONTRIB. INTERV. NO D.EC                                 
Data da Celebração do Contrato: 17 de Maio de 2012. 

Data do Aditivo: 09 de Julho de 2012.  

SÚMULA DE ADITIVOS 2012

Extrato de Aditivo do mês de Julho de 2012

O Município de Ijuí – Poder Executivo, obedecendo ao disposto do parágrafo único do artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93, torna público que firmou termo aditivo com a seguinte empresa:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS N° 294/2011

Firmado no dia 14.10.2011 – Valor R$ 207.699,20

ADITIVO n° 03/2012 – Prorrogação de Prazo 
TOMADA DE PREÇOS N° 45/2011

Modalidade: Tomada de Preços n° 45/2011

Partes: Município de Ijuí – Poder Executivo 

Contratado: CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA        
Processo: 1346/2012

Objeto: Contratação de execução global (material e mão-de-obra) para construção de arquibancadas e vestiários com área de construção de 352,24m² do Complexo Poliesportivo, conforme memorial descritivo obra localizada na Rua Goiás esquina com Rua Pedro Thorstenberg no Bairro Assis Brasil cidade de Ijuí/RS.         

Prorrogação de Prazo: É alterada a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 294/2011, firmado no dia 14.10.2011, prorrogando o prazo de entrega da obra por mais 90 (noventa) dias, a contar do dia 11 de agosto de 2012. 

§ 1° Único: O prazo final para a entrega da obra será no dia 10 de novembro de 2012.  

Todas as demais cláusulas e seus parágrafos e alterações já promovidas no Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 294/2011, no Aditivo n° 01/2011 e no Aditivo 02/2012 permanecem inalteradas.   

Valor contrato original R$ 207.699,20 (duzentos e sete mil e seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos), sendo referente R$ 132.764,41 à mão-de-obra e R$ 74.934,79 referentes a material, sendo constante da proposta vencedora da licitação.

Elemento: 4.4.90.51.00.00.00 – OUTRAS E INSTALAÇÕES 

                  4.4.90.51.00.00.00 – OUTRAS E INSTALAÇÕES
Recurso Financeiro:           Fonte de Recurso      Nome Fonte de Recurso

             10417                                 1265        Contrato de repasse 300145-81/2009/ME      
Data da Celebração do Contrato: 14 de Outubro de 2011.        

Data do Aditivo: 09 de Julho de 2012.           

SÚMULA DE ADITIVOS 2012

Extrato de Aditivo do mês de Julho de 2012

O Município de Ijuí – Poder Executivo, obedecendo ao disposto do parágrafo único do artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93, torna público que firmou termo aditivo com a seguinte empresa:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS N° 155/2011

Firmado no dia 14.06.2011 – Valor R$ 334.731.90

ADITIVO n° 01/2012 – Prorrogação de Prazo 
TOMADA DE PREÇOS N° 13/2011

Modalidade: Tomada de Preços n° 13/2011

Partes: Município de Ijuí – Poder Executivo 

Contratado: PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA        
Processo: 342/2011

Objeto: Contratação de empresa para execução em regime global (material e mão-de-obra) da 2ª etapa da cobertura da Quadra da Cidadania conforme memorial descritivo obra localizada na Avenida Salgado Filho com Rua Emilio Glitz no Bairro Industrial com área total de 1.253,10m² na cidade de Ijuí/RS.    

Prorrogação de Prazo: É alterada a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços de Obras n° 155/2011, prorrogando o prazo de entrega da obra pronta em mais 224 (duzentos e vinte e quatro) dias, a contar retroativamente do dia 20 de Janeiro de 2012.     

§ 1° Único: Com a prorrogação o prazo final para entrega da obra pronta será no dia 30 de agosto de 2012.   

Todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 155/2011, permanecem inalteradas.

Valor contrato original R$ 334.731,90 (trezentos e trinta e quatro mil e setecentos e trinta e um reais e noventa centavos), sendo referente R$ 88.837,89 à mão-de-obra e R$ 245.894,00 referentes a material, sendo constante da proposta vencedora da licitação.

Elemento: 4.4.90.51.00.00.00 – OUTRAS E INSTALAÇÕES 

                   4.4.90.51.99.00.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                     

Recurso Financeiro:           Fonte de Recurso      Nome Fonte de Recurso

             9830                                    1               Recurso Livre 

            10418                               1232             Contrato de Repasse n° 0266205-87/2008–MI                                                
Data da Celebração do Contrato: 14 de Junho de 2011.      

Data do Aditivo: 20 de Julho de 2012. 

SÚMULA DE ADITIVOS 2012

Extrato de Aditivo do mês de Julho de 2012

O Município de Ijuí – Poder Executivo, obedecendo ao disposto do parágrafo único do artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93, torna público que firmou termo aditivo com a seguinte empresa:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  E OBRAS Nº 058/2012

Firmado no dia 05.03.2012 – Valor R$ 583.577,42

ADITIVO n° 01/2012 – Serviços Extras      

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2012

Modalidade: Tomada de Preços n° 03/2012

Partes: Município de Ijuí – Poder Executivo 

Contratado: BRIPAV – BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA        
Processo: 72/2012

Objeto: Contratação  de execução global (material e mão-de-obra) de reperfilamento e revestimento de pavimentação asfáltica tipo CBUQ com área de 15.118,10m² e drenagem pluvial com 12 (doze) bocas de lobo conforme memorial descritivo na cidade de Ijuí/RS.  

Reajuste financeiro: É alterado a Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 058/2012, firmado no dia 05/03/2012, passando o valor deste instrumento, considerando o parecer jurídico n° 101/2012, exarado no dia 25/07/2012, e considerando o laudo técnico (projeto, memorial descritivo, planilha de orçamento e cronograma físico financeiro) expedido no dia 25/07/2012 assinado pelo engenheiro civil Joanir José Folgiarini, CREA/RS n° 126.603, acrescido do valor R$ 122.227,94 (cento e vinte e dois mil e duzentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), referentes aos serviços extras prestados na obra de pavimentação asfáltica do tipo CBUQ – reperfilamento/revestimento das ruas Jorge Leopoldo Weber, José Carlos dos Santos e Albino Brendler.

§ Primeiro – O Valor de R$ 122.227,94 será pago nas seguintes dotações: 

R$ 115.520,65 (cento e quinze mil quinhentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), referentes ao material empregado na obra; 

R$ 6.707,29 (seis mil e setecentos e sete reais e vinte nove centavos), referentes a mão-de-obra empregada na obra;  

Todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 058/2012 permanecem inalteradas. 

Valor contrato global original R$ 583.577,42 (quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), sendo referente a material o valor de R$ 514.090,99 e R$ 69.486,43 referente à mão-de-obra, sendo constante da proposta vencedora da licitação.

Elemento: 3.3.90.39.99.99.00 – DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

                  4.4.90.51.99.00.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            

Recurso Financeiro:           Fonte de Recurso      Nome Fonte de Recurso

         3386                                       1                        Recurso Livre 

         3412                                      1022                   Outras Obras e Instalações                                      
Data da Celebração do Contrato: 05 de Março de 2012. 

Data do Aditivo: 25 de Julho de 2012.   

SÚMULA DE ADITIVOS 2012

Extrato de Aditivo do mês de Julho de 2012

O Município de Ijuí – Poder Executivo, obedecendo ao disposto do parágrafo único do artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93, torna público que firmou termo aditivo com a seguinte empresa:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  E OBRAS Nº 049/2012

Firmado no dia 30.03.2012 – Valor R$ 78.328,80

ADITIVO n° 01/2012 – Serviços Extras      

TOMADA DE PREÇOS N° 49/2011

Modalidade: Tomada de Preços n° 49/2011

Partes: Município de Ijuí – Poder Executivo 

Contratado: JAVA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA         
Processo: 1442/2012

Objeto: Contratação de execução global (material e mão-de-obra) de pavimentação com pedras irregulares de basalto (calçamento) e assentamento de meio-fios referente ao ITEM 02 (calçamento) com área de 2.702,00m² (dois mil e setecentos e dois metros quadrados), no Distrito Alto da União, trecho compreendido entre o colégio Municipal e o Clube, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo anexos da requisição interna n° 10-336/2011 – da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural – empenho 002857/2012 – (Destino: Alto da União) (Anexo VI do Edital). 

Reajuste financeiro: É alterada a Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 049/2012, firmado no dia 30.03.2012, passando o preço do serviços contratados, conforme laudo técnico expedido no dia 08 de maio de 2012, assinado pelo engenheiro civil Joanir José Folgiarini, CREA/RS 126603, acrescido do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

§ Primeiro – O valor de R$ 1.500,00 será pago nas seguintes frações fiscais:           

R$ 1.000,00 (um mil reais) referentes ao material empregado na obras; 

R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes à mão-de-obra empregada na obra;  

Todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços e Obras n° 049/2012 permanecem inalteradas.   

Valor contrato global original R$ 78.328,80 (setenta e oito mil e trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), sendo referente a material o valor de R$ 44.495,80 e R$ 33.833,00 referente à mão-de-obra, sendo constante da proposta vencedora da licitação.

Elemento: 4.4.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES                               

Recurso Financeiro:           Fonte de Recurso      Nome Fonte de Recurso

         9837                                         1                       Recurso Livre                                                       
Data da Celebração do Contrato: 30 de Março de 2012.  

Data do Aditivo: 31 de Julho de 2012.   
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