
 Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Ruas 14 de julho, 15 de novembro, 19 de outubro e Emilio Glitz SINAPI - 07/2024 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 TRECHO 01 - RUA 14 DE JULHO - Entre a rua São Francisco e a Rua Emilio 

Glitz
100,00%

510.836,76
100,00%

510.836,76
 2 TRECHO 02 - RUA XV DE NOVEMBRO - Entre a rua 25 de Julho e a rua 

Roberto Low
100,00%

138.405,88
100,00%

138.405,88
 3 TRECHO 03 - RUA 19 DE OUTUBRO - Entre a rua do Comércio e a AV. 21 de 

Abril
100,00%

348.070,16
100,00%

348.070,16
 4 TRECHO 04 - RUA EMILIO GLITZ - Entre a Av. Salgado Filho e Av. Sâo Luiz 100,00%

330.675,13
100,00%

330.675,13
38,47% 10,42% 26,21% 24,9%

510.836,76 138.405,88 348.070,16 330.675,13
38,47% 48,89% 75,1% 100,0%

510.836,76 649.242,64 997.312,80 1.327.987,93

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
________________________________

Leonardo Rocha Andrzejski
Engenheiro Civil
CREA RS237916

B.D.I. Encargos Sociais
20,3% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Benjamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100  


