
 Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RECAPE - RUA PARANÁ (ENTRE CRISANTO LEITO E 13 DE MAIO) SINAPI - 07/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

14.410,63

25,00%

3.602,66

25,00%

3.602,66

25,00%

3.602,66

25,00%

3.602,66
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 01 100,00%

116.638,02

26,00%

30.325,89

26,00%

30.325,89

26,00%

30.325,89

22,00%

25.660,36
 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 02 100,00%

135.738,69

26,00%

35.292,06

26,00%

35.292,06

26,00%

35.292,06

22,00%

29.862,51
 4 SINALIZAÇÃO 100,00%

7.718,43

100,00%

7.718,43
25,22% 25,22% 25,22% 24,35%

69.220,60 69.220,60 69.220,60 66.843,96

25,22% 50,43% 75,65% 100,0%

69.220,60 138.441,20 207.661,80 274.505,77

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Leonardo Boff Sartori

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,31% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 

R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

Núcleo de Engenharia 


