
 Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Rua Visconde de Taunai CBUQ SINAPI - 02/2024 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 Serviços Preliminares 100,00%

27.286,06
100,00%

27.286,06
 2 Pavimentação asfáltica 100,00%

563.612,94
100,00%

563.612,94
 3 Sinalização e Limpeza 100,00%

7.932,99
100,00%
7.932,99

4,56% 94,12% 1,32%
27.286,06 563.612,94 7.932,99

4,56% 98,68% 100,0%
27.286,06 590.899,00 598.831,99

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,42% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

 / francine.goettems@gmail.com 


