
 Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RECAPE - AVENIDA 21 DE ABRIL (ENTRE A RUA 19 DE  OUTUBRO E 

AVENIDA PORTO ALEGRE)

SINAPI - 07/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

30.724,93

25,00%

7.681,23

25,00%

7.681,23

25,00%

7.681,23

25,00%

7.681,23
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA) 100,00%

542.825,64

26,00%

141.134,67

26,00%

141.134,67

26,00%

141.134,67

22,00%

119.421,64
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

11.271,53

100,00%

11.271,53
25,45% 25,45% 25,45% 23,66%

148.815,90 148.815,90 148.815,90 138.374,40

25,45% 50,89% 76,34% 100,0%

148.815,89 297.631,79 446.447,69 584.822,10

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Leonardo Boff Sartori

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,31% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 

R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

Núcleo de Engenharia 


