
 Município de Ijuí - Poder Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM - B. 

GLÓRIA

SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SINALIZAÇÃO DE OBRA E LOCAÇÃO 100,00%

3.018,40

20,00%

603,68

16,00%

482,94

16,00%

482,94

16,00%

482,94

16,00%

482,94

16,00%

482,94
 2 ESCAVAÇÃO 100,00%

114.693,36

20,00%

22.938,67

16,00%

18.350,94

16,00%

18.350,94

16,00%

18.350,94

16,00%

18.350,94

16,00%

18.350,94
 3 GALERIA 100,00%

2.827.220,82

20,00%

565.444,16

16,00%

452.355,33

16,00%

452.355,33

16,00%

452.355,33

16,00%

452.355,33

16,00%

452.355,33
 4 ATERRO E REPAVIMENTAÇÃO 100,00%

319.699,10

20,00%

63.939,82

16,00%

51.151,86

16,00%

51.151,86

16,00%

51.151,86

16,00%

51.151,86

16,00%

51.151,86
 5 LIMPEZA DE OBRA 100,00%

1.847,30

100,00%

1.847,30
19,99% 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% 16,05%

652.926,34 522.341,07 522.341,07 522.341,07 522.341,07 524.188,37

19,99% 35,98% 51,97% 67,96% 83,95% 100,0%

652.926,33 1.175.267,40 1.697.608,47 2.219.949,54 2.742.290,61 3.266.478,98

B.D.I. Encargos Sociais

20,76% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Paulo Roberto Neubauer

Engenheiro Civil 

CREA 79675D
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55 3331 6100  


