
 Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

REPERFILAMENTO - AVENIDA RUDY GLITZ (ENTRE A RUA TEODORO 

MICHAELSEN E RUA JULIO LOPES)

SINAPI - 07/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.194,63

25,00%

798,66

25,00%

798,66

25,00%

798,66

25,00%

798,66
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM) 100,00%

74.705,52

50,00%

37.352,76

50,00%

37.352,76
 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA) 100,00%

55.148,81

50,00%

27.574,41

50,00%

27.574,41
 4 SINALIZAÇÃO 100,00%

1.574,50

100,00%

1.574,50
28,34% 28,34% 21,08% 22,25%

38.151,42 38.151,42 28.373,06 29.947,56

28,34% 56,68% 77,75% 100,0%

38.151,41 76.302,83 104.675,89 134.623,46

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Leonardo Boff Sartori

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,31% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 

R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

Núcleo de Engenharia


