

**PROJETO:** Reforma quadra Ginásio Municipal

**OBRA:** Reforma/construção de novo piso para a quadra do poliesportivo Municipal (Ginásio Wilson M. Mânica), contrapiso em concreto usinado, polimento de piso e instalação de piso modular entre outros serviços.

**LOCALIZAÇÃO:** Av Gétulio Vargas, Bairro Assis Brasil, Ijuí-RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	1ª Mês SIMPL.%	EXECUTADO %	2ª Mês SIMPL.%	EXECUTADO %	3ª Mês SIMPL.%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	R\$ 1.786,55	0,50%	1.786,55	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>2</b>	<b>QUADRA</b>								
2.1	QUADRA - PISO	R\$ 134.532,60	37,50%	100.899,45	75,00%	R\$ 33.633,15	25,00%	R\$ 0,00	
2.2	QUADRA - REASSENTAMENTO DE PISO MODULAR E COLOCAÇÃO DE MANTA	R\$ 57.291,75	15,97%	0,00		R\$ 14.322,94	25,00%	R\$ 42.968,81	75,00%
<b>3.</b>	<b>PINTURA ARQUIBANCADAS E PAREDES</b>	R\$ 108.715,43	30,30%	27.178,86	25,00%	R\$ 54.357,72	50,00%	R\$ 27.178,86	25,00%
<b>4.</b>	<b>REFORMA BANHEIROS</b>								
4.1	MASCULINO	R\$ 28.781,87	8,02%	5.756,37	20,00%	R\$ 14.390,93	50,00%	R\$ 8.634,56	30,00%
4.2	FEMENINO	R\$ 16.969,14	4,73%	3.393,83	20,00%	R\$ 8.484,57	50,00%	R\$ 5.090,74	30,00%
<b>5</b>	<b>CORREDORES DE ACESSO (entrada lateral e fundos)</b>	R\$ 10.683,00	2,98%	1.068,30	10,00%	R\$ 5.341,50	50,00%	R\$ 4.273,20	40,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$358.760,34</b>	<b>84,27%</b>	<b>140.083,36</b>	<b>39,05%</b>	<b>130.530,81</b>	<b>36,38%</b>	<b>88.146,17</b>	<b>24,57%</b>

**LUIZ HENRIQUE BUSMANN**  
Secretário Municipal de Esporte de Ijuí-RS

**ANDERSON CRISTIANO ROLIM**  
Me. Engenharia Civil - CREA/RS 201.123