

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ  
 LOCALIZAÇÃO: RUA JULIO LOPES E MARIA I. DOBLER

Valor Total R\$ 257.438,73

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
	%	R\$ PARCELA	%	R\$ PARCELA	%	R\$ PARCELA	%	R\$ PARCELA	%	R\$ PARCELA	%	R\$ PARCELA
SERVIÇO												
RUA JULIO LOPES	12,05%	R\$ 31.033,52	15,54%	R\$ 40.000,00	15,54%	R\$ 40.000,00	17,48%	R\$ 45.000,00	17,48%	R\$ 45.000,00	18,73%	R\$ 48.228,48
RUA MARIA I. DOBLER	2,06%	R\$ 5.292,56									1,12%	R\$ 2.884,17
LOMBADA TRANSVERSAL												
<b>Total</b>	<b>14,11%</b>	<b>R\$ 36.326,08</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>17,48%</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>17,48%</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>19,85%</b>	<b>R\$ 51.112,65</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>14,11%</b>	<b>R\$ 36.326,08</b>	<b>29,65%</b>	<b>R\$ 76.326,08</b>	<b>45,19%</b>	<b>R\$ 116.326,08</b>	<b>62,67%</b>	<b>R\$ 161.326,08</b>	<b>80,15%</b>	<b>R\$ 206.326,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 257.438,73</b>

Ijuí, 03 de Dezembro de 2020

*Maria Borkenhagen*  
 Maria Borkenhagen  
 Engenharia Civil  
 CREA RS 146423