

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: PA0523 - CALÇAMENTO RUA JOSÉ HEROCK # A = 640 m2
 Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

LICITANTE: Empreiteira Vianna Serviços e Construções LTDA
 CNPJ: 10.669.233/0001-35
 ENDEREÇO: Rua Profª Anna Saraiva nº 42 Bairro Thomé de Souza Ijuí-RS
 CONTATO: (55) 9 9188-8673

102
M

Contratação de execução global (mão de obra e material) para pavimentação com pedra de basalto irregular – CALÇAMENTO, com emprego de 160 meio fio de concreto, em trecho da Rua José Herock, 640m², Bairro Industrial, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, projetos e demais elementos técnicos anexados à Requisição interna nº 268/2019 – SMODUTRAN (Anexo VIII deste edital).

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. MEIOS FIOS					
.1 MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD 10x30x100cm	160,00	M	15,08	8,81	
			2.412,80	1.409,60	3.822,40
Total de MEIOS FIOS					3.822,40
2. PAVIMENTAÇÃO					
.1 PAVIMENTAÇÃO PEDRAS BASALTO LEITO 20cm TERRA	640,00	M2	16,33	14,56	
			10.451,20	9.318,40	19.769,60
Total de PAVIMENTAÇÃO					19.769,60
3. LIMPEZA					
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	160,00	M2	-	0,57	
			-	91,20	91,20
Total de LIMPEZA					91,20
VALOR TOTAL DO LOTE:					23.683,20

Luanda M. Vianna
Valquiria Monteiro

Li
C *gy*

Cronograma

Obra: PA0523 - CALÇAMENTO RUA JOSÉ HEROCK # A = 640 m2

LICITANTE: Empreiteira Vianna Serviços e Construções LTDA

CNPJ: 10.669.233/0001-35

ENDEREÇO: Rua Profª Anna Saraiva nº 42 Bairro Thomé de Souza Ijuí-RS

CONTATO: (55) 9 9188-8673

ITEM	PARCELA 1		PARCELA 2		TOTAL	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
MEIOS FIOS	1.720,08	45%	2.102,32	55%	3.822,40	100%
PAVIMENTAÇÃO	10.873,28	55%	8.896,32	45%	19.769,60	100%
LIMPEZA	91,20	100%	-	0%	91,20	100%
Total da Etapa	12.684,56	54%	10.998,64	46%	23.683,20	100%
Total Acumulado	12.684,56	54%	23.683,20	100%		

Valquiria Ponteiro

Leonilda do Carmo

Handwritten signature and initials.

DECLARAÇÃO

LICITANTE: Empreiteira Vianna Serviços e Construções LTDA

CNPJ: 10.669.233/0001-35

ENDEREÇO: Rua Profª Anna Saraiva nº 42 Bairro Thomé de Souza Ijuí-RS

CONTATO: (55) 9 9188-8673

ASSUNTO: BDI DETALHADO

Obra: MICRO DRENAGEM PLUVIAL E CALÇAMENTO RUA ALBERTO MUNDSTOCK.

O BDI utilizado no orçamento foi de 25,50%, segue abaixo o quadro detalhado do BDI.

ITEM COMPONENTE DO BDI	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
GARANTIA			0,42
RISCO		0,67	
DESPEAS FINANCEIRAS			1,20
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			3,07
LUCRO		8,61	
TRIBUTOS		6,03	
SOMA = 25,00%			

Valquiria Ponteiro
Fernando do Kama

2/3
2/3

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Empreiteira Vianna Serviços e Construções LTDA
Rua Profª Anna Saraiva nº 42 Bairro Thomé de Souza Ijuí-RS

CNPJ: 10.669.233/0001-35
Contato: (55) 9 9188-8672

Obra: PA0523 - CALÇAMENTO RUA JOSÉ HEROCK # A = 640 m2

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SÁLARIO HORA - DESONERADO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D
A	GRUPO A				
A1	INSS				
A2	SESI	0,00%			
A3	SENAI	1,50%			
A4	INCRA	1,00%			
A5	SEBRAE	0,20%			
A6	Sálario Educação	0,60%			
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	2,50%			
A8	FGTS	3,00%			
A9	SECONCI	8,00%			
		0,00%			
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado				
B2	Feriados		17,91%		
B3	Auxílio-Enfermidade		4,24%		
B4	13º Salário		0,91%		
B5	Licença Paternidade		10,89%		
B6	Faltas Justificadas		0,08%		
B7	Dias de Chuva		0,73%		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		1,36%		
B9	Férias Gozadas		0,12%		
B10	Salário Maternidade		9,54%		
			0,03%		
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado				
C2	Aviso Prévio Trabalhado			5,46%	
3	Férias Indenizadas+1/3			0,13%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa			3,68%	
C5	Indenização Adicional			4,53%	
				0,46%	
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de A sobre B				
D2	Residência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Residência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				7,70%
					0,46%
SUB-TOTAIS (GERAL)		16,80%	45,81%	14,26%	8,16%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SÁLARIO HORA					85,03%

Leonardo do Nascimento

Valquíria Pontes

[Handwritten initials and marks]