



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

PROCESSO Nº 34/2019

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

1 - Conforme o item 12.1 do edital, o prazo para execução é de 45 dias, e conforme o item 12.2 o objeto da licitação deverá ser executado de acordo com o cronograma constante na requisição, e neste está previsto a execução em 30 dias.

Qual o prazo a ser considerado então para a execução do objeto, lembrando que para a cura do concreto, o memorial descritivo solicita um prazo de 14 a 28 dias?

O item 12.1 do edital dispõe: "O objeto desta licitação deverá ser executado no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço pela empresa adjudicatária".

Do mesmo modo, o item 12.2 reitera: "O objeto desta licitação deverá ser executado conforme o memorial descritivo, a planilha orçamentária, os projetos e o cronograma físico-financeiro constante na Requisição Interna nº 041/2019 – SMCET (Anexo VII deste edital)".

O cronograma físico-financeiro, ora mencionado no pedido de esclarecimento, é bastante claro ao mencionar 3 (três) etapas de 15 (quinze) dias cada; logo, totalizando 45 (quarenta e cinco) dias, conforme pode ser perfeitamente verificado na figura a seguir:

CRONOGRAMA  
Obra: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, S/Nº ASSIS BRASIL

ITEM	Etapas 1 - 15 dias	Etapas 2 - 15 dias	Etapas 3 - 15 dias	TOTAL ORÇ
1. Guarda-Corpo	R\$0,00 (0,00%)	R\$49.986,21 (100,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$49.986,21 (100,00%)
2. Chumbamento	R\$0,00 (0,00%)	R\$3.485,85 (100,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$3.485,85 (100,00%)
3. Pintura Esmalte	R\$0,00 (0,00%)	R\$2.337,77 (100,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$2.337,77 (100,00%)
4. Formas	R\$4.564,94 (100,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$4.564,94 (100,00%)
5. Concreto FCK 20	R\$6.978,75 (100,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$6.978,75 (100,00%)
6. Aço CA-50 8mm	R\$14.842,25 (100,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$14.842,25 (100,00%)
7. Chapisco	R\$0,00 (0,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$601,97 (100,00%)	R\$601,97 (100,00%)
8. Massa única	R\$0,00 (0,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$5.353,01 (100,00%)	R\$5.353,01 (100,00%)
9. Selador	R\$0,00 (0,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$352,77 (100,00%)	R\$352,77 (100,00%)
10. Pintura	R\$0,00 (0,00%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$2.352,87 (100,00%)	R\$2.352,87 (100,00%)
Total Acumulado	R\$26.385,94 (29,04%)	R\$55.809,83 (61,43%)	R\$8.680,62 (9,53%)	R\$90.876,39 (100,00%)

Assunto **Tomada de Preços 03/2019**  
De Nisa Engenharia <nisaengenharia@gmail.com>  
Para <copam.editais@ijui.rs.gov.br>  
Data 06/02/2019 19:32



Boa tarde.

Venho através deste solicitar esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preços 03/2019.

Conforme o item 12.1 do edital, o prazo para execução é de 45 dias, e conforme o item 12.2 o objeto da licitação deverá ser executado de acordo com o cronograma constante na requisição, e neste está previsto a execução em 30 dias.

Qual o prazo a ser considerado então para a execução do objeto, lembrando que para a cura do concreto, o memorial descritivo solicita um prazo de 14 a 28 dias.

Att.:

**Ivan F. D. Stroschein**

Engenheiro Civil

---

✉ **nisaengenharia@gmail.com**

☎ **55 3332 6170 / 55 99646 5030**

---

