

## MINUTA DE PLANO DE TRABALHO<sup>1</sup>

<b>1. DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE</b>			
<b>1.1 DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>			
Razão Social: <b>Associação Ijuense de Proteção ao Ambiente Natural – AIPAN Ponto de Cultura</b>		CNPJ: <b>93245231/0001-46</b>	
Endereço: Rua Álvaro Chaves, 326			
Cidade/UF: Ijuí, RS	Bairro: Centro	CEP: 98700-000	
Telefone:	Celular: (55) 999029206		
E-mail: <a href="mailto:secretaria.aipan.org@gmail.com">secretaria.aipan.org@gmail.com</a>		Site:	
Registro(s) e Inscrição(ões):		Nº CMAS:	Nº CMDCA:
			Nº COMUI:
Representante Legal: Francesca Werner Ferreira		CPF: <b>38520460097</b>	
RG: 1016924555	Órgão Expedidor: SSP/RS		
Telefone: <b>(55) 999029206</b>	E-Mail: <a href="mailto:pisciskeka@gmail.com">pisciskeka@gmail.com</a>		

<sup>1</sup> Minuta de Plano de trabalho objetivando formalização de parceria com o Poder Público, de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014. Nas parcerias firmadas com base na Lei Federal nº 13.019/2014, o plano de trabalho é o documento balizador das atividades a serem desenvolvidas pela organização OSC parceira na execução da parceria. Aplicável a todos os instrumentos jurídicos previsto na Lei de Parcerias (termo de colaboração, termo de fomento e acordos de cooperação). Principais disposições legais: art.1º, 22, 35 e 42.

<b>Endereço:</b> Rua Jorge Capssa, 271		
<b>Cidade/UF:</b> Ijuí, RS	<b>Bairro:</b> Morada do Sol	<b>CEP:</b>
<b>Período de mandato diretoria</b>	<b>Início:</b> Dezembro de 2022	<b>Fim:</b> Dezembro de 2024
<b>1.2 DADOS BANCÁRIOS</b>		
<b>Número da Conta Corrente:</b> 49823-9	<b>Agência:</b> 0361	<b>Banco:</b> SICREDI
<b>1.3 APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OPCIONAL)</b>		
<p>A AIPAN é uma sociedade civil de direito privado, autônoma e com personalidade jurídica, sem fins lucrativos. Suas finalidades são associativas, culturais e técnico-científicas, com âmbito regional. Ao longo de sua trajetória de quase 50 anos, trabalha para congregar pessoas e promover campanhas de preservação do ambiente natural, bem como a utilização sadia dos recursos naturais, buscando uma melhor qualidade de vida para toda humanidade.</p> <p>Além disso, através de ações específicas, estimula o cumprimento das legislações Federal, Estadual e Municipal de caráter conservacionista, assim com luta pelo respeito ao patrimônio paisagístico e pela preservação do patrimônio histórico, arqueológico e paleontológico.</p> <p>Ao longo de sua caminhada, a AIPAN realiza e é constantemente requisitada a desenvolver formações na área de Educação Ambiental, juntamente com seus parceiros (Poder Público Municipal, associações e organizações civis, sindicatos e escolas). Um dos principais públicos dessas atividades são educadores, reafirmando a construção e consolidação de uma cultura de cuidado e preservação do meio ambiente de forma integrada a outros saberes e campos do conhecimento.</p> <p>Somos entidade declarada de Utilidade Pública Municipal, conforme Decreto Executivo Nº 1596, de 09 de novembro de 1992, da Prefeitura de Ijuí, reafirmado pela Lei Nº 6409, de 31 de maio de 2016, que regulamenta a concessão de títulos de utilidade pública às entidades de assistência social, culturais e filantrópicas e também de Utilidade Pública Estadual, conforme Boletim Nº 320/93 SJTC/DA do Governo do Estado do RS.</p> <p>Desde 2006, nossas ações têm como foco principal a <u>Educação Socioambiental</u> e, ao longo desta trajetória, com o trabalho voluntário de nossos associados, desenvolvemos ações de educação e sensibilização ambiental. Participamos ativamente de conselhos municipais em Ijuí, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos – FG CIA, dentre outras atividades no município de Ijuí, na região e no RS. Também fomos cofundadores e, atualmente coordenamos o Fórum da Agenda 21 local, juntamente com a SMEd/Ijuí.</p> <p>Desde 2008, a AIPAN mantém, no Parque de Exposições Wanderley Burmann, o <u>Espaço Ecopedagógico</u> (cf Lei Ordinária Nº 4903, 23/10/2008, que autoriza a concessão de uso), no qual, além da participação em eventos municipais (EXPOFEST, EXPOIJUI-FENADI, FENII e outros) realizamos muitas atividades – cultivo e manutenção de um horto de plantas aromáticas, condimentares e medicinais, com comercialização de mudas; oficinas diversas, exposição e trocas de sementes crioulas, exposições da fauna e flora regional (em parceria com o curso de Ciências Biológicas da UNIJUI) dentre outras atividades relacionadas a educação socioambiental, tendo como base os princípios da Permacultura, que compreende alguns pontos relevantes para a educação de uma cultura sustentável.</p>		

Desde 2014 somos **Ponto de Cultura** (cf. Lei Cultura Viva e Secretaria Estadual de Cultura – SEDAC/RS, convênio 25/2014-SEDAC RS), a partir da aprovação e execução do *Projeto Cultura Socioambiental em duas Comunidades Escolares de Ijuí*. Neste projeto foram executadas diversas atividades em duas comunidades: da Escola Municipal de Ensino Fundamental Thomé de Souza e da Escola Estadual de Ensino Médio Otávio Caruso Brochado da Rocha. Este projeto trabalhou 11 oficinas práticas ao longo dos anos (2014, 2015, 2019,2020), que impactam crianças e jovens estudantes, professores, colaboradores, famílias e comunidade do entorno das escolas. Nas três etapas de realização, mais de 1,5 mil pessoas foram envolvidas direta ou indiretamente pelas ações!

Em 2016, iniciamos o projeto **“Horta Urbana Comunitária: Semeando sustentabilidade e colhendo bem viver”**, com o objetivo principal de construir com as comunidades, possibilidades de cultivar alimentos saudáveis e seguros, de forma sustentável e, deste modo, melhorar a alimentação através de ações que estimulam a produção de alimentos de forma agroecológica. Nestes espaços, as ações são realizadas em mutirões, com a participação de associados e simpatizantes, bem como pessoas das comunidades envolvidas; são organizadas oficinas para a preparação de alimentos, na perspectiva de capacitação e troca de saberes, aproveitamento integral de alimentos, desenvolvimento e preparação de receitas saudáveis, seguras e sustentáveis.

Iniciamos uma parceria com grupos da região, com diversas ações de **fomento à cultura Hip Hop, Rap e grafite**, bem como hospedamos um projeto de residência artística com foco no elemento DJ do Hip Hop. Também somos **Espaço Exibidor do Circuito Tela Verde (MMA) e parceiros da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental**, desde 2021.

Em 2021 iniciamos, em parceria com a AVICO (Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da COVID-19), o projeto **Bosque da Memória de Ijuí**, em homenagem às vítimas e agradecimento aos trabalhadores da saúde, como local de acolhimento e reflexão, em fase de construção coletiva.

Em 2022, iniciamos uma experiência coletiva para resgate de fazeres artesanais, com um grupo de mulheres, que se reúne semanalmente para compartilhar saberes e experiências sobre as diversas técnicas de artesanato, bem como vivências e aprendizagem.

Além deste, outras atividades constituem o nosso fazer socioambiental cotidianamente tais como:

\* Realização de oficinas e palestras, em escolas e comunidade regional, sobre as temáticas: alimentação saudável, gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos urbanos (3Rs, compostagem e vermicompostagem, reaproveitamento de materiais recicláveis, etc);

\* Oficinas de Permacultura, vivências com a natureza e trilhas sensoriais; grupo de bordadeiras; Cine AIPAN (atividade com filmes para público infantil e adulto) em parceria com a Ecofalante.

\* Participação em atividades/eventos municipais promovidos por diferentes entidades e instituições (ACATA, UNIJUI, CORSAN, SINPRO-NORS, Sindicato dos Comerciantes e outras)

\* Participação em Conselhos Municipais: de Energia e Meio Ambiente (CONSEMA) do qual é a entidade que o preside para o biênio 2022-2024; de Saneamento Básico (CONSABI); de Desenvolvimento Rural (CONRURAL) e do Plano Diretor Participativo (COMPLADIP).

\* Participa da coordenação do Grupo de Trabalho macrorregional sobre agrotóxicos, saúde e ambiente e é membro atuante no Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos – FGCI desde 2014 e, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí (desde a sua fundação).

\* Participa da articulação e coordenação da Rede de Pontos de Cultura do RS.

Mais informações: [www.aipan.org.br](http://www.aipan.org.br) , <https://www.facebook.com/AipanIjuí> , <https://www.instagram.com/aipan.ijui/>

## 2. EXPERIÊNCIA, DIANÓSTICO SOCIOTERRITORIAL E IMPACTO SOCIAL ESPERADO

### 2.1 Experiências da Organização da Sociedade Civil que a torna apta a realizar o objeto do Plano de Trabalho.

O Espaço Ecopedagógico de Educação Ambiental da AIPAN, no Parque de Exposições é um local utilizado pela AIPAN, em atividades ao longo do ano, para além daquelas que ocorrem durante os eventos municipais (EXPOFEST, por exemplo). Neste espaço desenvolvemos atividades relacionadas a educação socioambiental, tendo como base os princípios da Permacultura, que compreende alguns pontos relevantes para a educação de uma cultura sustentável. Desde que assumimos o espaço, em 2008, fazemos a manutenção do Horto Botânico, plantado juntamente com a EMATER de Ijuí, com espécies predominantemente nativas da região, como também, um horto de plantas bioativas e estruturas construídas coletivamente a partir de técnicas de permacultura, com a participação de associados, simpatizantes e técnicos em bioconstrução. Durante os eventos, neste espaço são expostas plantas medicinais, aromáticas e condimentares, como também realizadas oficinas de vivências com a natureza, trilhas dos sentidos, permacultura, artesanato, bonsai, brincadeiras, contação de histórias, além de troca de sementes crioulas, dentre outras atividades.

### 2.2 Descrição da realidade<sup>2</sup> onde a Organização da Sociedade Civil está inserida, demonstrando o nexo entre as realidade e as atividades previstas no Plano de Trabalho para obtenção do impacto social esperado.

A manutenção Espaço Ecopedagógico de Educação Ambiental da AIPAN e a sua preparação para eventos, bem como a organização de novas estruturas são realizadas através de mutirões, quando associados e simpatizantes se envolvem. Entretanto, ao longo dos anos, o nosso espaço tem sido frequentemente vandalizado, com a destruição de algumas estruturas, pisoteio dos canteiros e destruição da vegetação, deposição de resíduos de diversas naturezas (entulhos de construção civil, resíduos sólidos/lixo), tanto durante os eventos quanto fora destas datas. A partir disso, o projeto propõe o cercamento da área, para melhorar a segurança das estruturas e da vegetação que compõe o horto botânico e de plantas bioativas.

### 2.3 Impacto Social esperado com a execução do serviço/programa/projeto

A partir da execução deste projeto, a expectativa é que as estruturas, equipamentos e vegetação perene, sejam preservadas em relação ao vandalismo e falta de cuidado sofridos até então. Será possível a implementação de ações de educação ambiental de forma mais permanente, e não pontual (eventos), com a ocupação do espaço de forma mais frequente e qualificada.

<sup>2</sup> Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 22. **Deverá constar do plano de trabalho** de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento: I - **descrição da realidade** que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;

### 3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/PROJETO (serviço, programa ou projeto)

#### 3.1 Objeto da parceria

Pretende-se realizar o cercamento da área que compõe o Espaço Ecopedagógico de Educação Ambiental da AIPAN, para melhorar a segurança e minimizar o frequente vandalismo que ocorre no local – deposição de resíduos (entulhos, terra, lixo), pisoteio e destruição da vegetação, danificação e destruição de equipamentos e estruturas.

#### 3.1.1 ATIVIDADE OU PROJETO A SER DESENVOLVIDO

O cercamento será realizado em regime de mutirão, com auxílio de mão-de-obra especializada, assim como a revitalização das estruturas e plantios. Serão construídos aproximadamente 130 metros de cerca de tela soldada, serão colocados portões de ferro (tubos TB). Serão plantadas mudas de espécies que ao se desenvolverem, possam formar uma cerca viva, diminuindo assim o impacto visual de uma cerca. A revitalização das estruturas será realizada em regime de mutirão com associados e comunidade. Posteriormente, no espaço ecopedagógico serão realizadas atividades de vivências, plantio e exposição de mudas de plantas aromáticas, medicinais e condimentares e outras atividades com escolas e comunidade em geral.

#### 3.2 Justificativa

O Espaço Ecopedagógico de Educação Ambiental, no Parque de Exposições Wanderley Burmann, é um local onde são realizadas diversas atividades com temática socioambiental e cultural, não só durante os tradicionais eventos promovidos pela Município e União das Etnias de Ijuí. Ao longo de muitos anos, construiu-se um Horto botânico, com espécies arbóreas, predominantemente nativas da flora regional, como também um Horto de Plantas bioativas, além de estruturas com a utilização de técnicas de bioconstrução e permacultura, sendo essa construção coletiva uma das vivências proporcionadas pela AIPAN. Durante os eventos, neste são expostas plantas medicinais, aromáticas e condimentares, como também realizadas oficinas de vivências com a natureza, trilhas dos sentidos, permacultura, artesanato, bonsai, brincadeiras, contação de histórias, além de troca de sementes crioulas, dentre outras atividades.

A manutenção do espaço e a sua preparação para eventos, bem como a organização de novas estruturas são realizadas através de mutirões, quando associados e simpatizantes se envolvem. Entretanto, ao longo dos anos, o espaço tem sido frequentemente vandalizado, com a destruição de algumas estruturas, pisoteio dos canteiros e destruição da vegetação, deposição de resíduos de diversas naturezas (entulhos de construção civil, resíduos sólidos/lixo), tanto durante os eventos quanto fora destas datas<sup>1</sup>.

Deste modo, após os últimos episódios de destruição de estruturas e vegetação, optamos pelo cercamento da área, para a proteção e segurança da área. Acreditamos que com essa qualificação do espaço tenhamos condições de ampliar as possibilidades de sua utilização ao longo do ano, em oficinas interdisciplinares, demonstrações de práticas ecopedagógicas para sustentabilidade, resgate de práticas socioambientais e culturais sustentáveis, dentre outras.

<sup>1</sup> ( <https://www.facebook.com/francesca.wernerferreira/posts/pfbid0u5WbgCnhijjWaqKyQNP6yw1j6RVMGJSW1H1Q8qkqCP2wD1rRkD4CD2fBcyVi4uEI> )

**3.3 Público-alvo**

Alunos das escolas de educação básica de Ijuí e região; Comunidade em geral; Visitantes de eventos municipais.

**3.4 Período de execução**

A partir da assinatura do Termo de Colaboração pretendemos executar o cercamento em até 11 meses, para viabilizar o plantio de cerca-viva e a preparação para Expofest de 2024 e posteriormente realizar a prestação de contas.

**4. OBJETIVOS****4.1 Gerais**

Revitalizar o Espaço Ecopedagógico da AIPAN no Parque de Exposições Wanderley Agostinho Burmann a fim de melhorar o nível de segurança de toda a área e respectivas estruturas.

**4.2 Específicos**

Realizar o cercamento da área, com tela soldada e portões de acesso.

Plantar mudas adequadas como cercas-vivas

Revitalizar as estruturas existentes (canteiros, minhocário, composteira) com utilização de materiais alternativos e convencionais, plantio de mudas.

**5. RESULTADOS ESPERADOS**

A revitalização do espaço ecopedagógico da AIPAN no Parque de Exposições, aumentando a segurança da área e de suas estruturas, permitirá a exploração mais efetiva e qualificada do espaço, tanto durante período das feiras e festas municipais, como também em outros períodos. A Lei Municipal nº 4.903/ 2008, que autoriza a utilização daquele local pela AIPAN, prevê o desenvolvimento de diversas atividades, com prioridade àquelas de educação socioambiental, assim como construção de equipamentos a partir de oficinas e demonstrações de sistemas alternativos, utilizando técnicas de permacultura e bioconstrução.

Com o cercamento e a colocação de portões acreditamos que atos de vandalismo e descuido sejam coibidos, e que tenhamos possibilidades de construir novas estruturas, com a segurança de que estas não serão destruídas. A partir do desenvolvimento das mudas será possível diminuir o impacto visual da cerca de tela.

6. OBJETIVOS, METAS (quali/quantitativas), AÇÕES, PRAZOS, RESULTADOS E INDICADORES DE RESULTADO					
OBJETIVOS					
<p><b>Geral:</b> Revitalizar o Espaço Ecopedagógico da AIPAN no Parque de Exposições Wanderley Agostinho Burmann a fim de melhorar o nível de segurança de toda a área e respectivas estruturas.</p>					
Objetivos específicos	META <sup>3</sup>	AÇÕES	PRAZOS (início/término)	RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DE RESULTADO <sup>4</sup> (Parâmetros de verificação quanto ao cumprimento da meta)
Realizar o cercamento da área, com tela soldada e portões de acesso	<p><u>Meta 1</u> – Seleção dos materiais a serem utilizados em cada construção</p>	<p>Levantamento de materiais necessários e respectivos orçamentos</p>	Mês 1 e mês 2	Compra dos materiais	
	<p><u>Meta 2</u> – Aquisição de materiais e mão-de-obra para construção</p>	<p>Aquisição de materiais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* tela soldada (1,20m de altura)</li> <li>* Rolo de arame</li> <li>* palanques de concreto (1,80m de altura, 8X8cm de espessura)</li> <li>* Tubos TB e cantoneiras de ferro</li> <li>* tinta esmalte alumínio opalescente</li> <li>* Diversos</li> <li>* Divulgação</li> <li>* Combustível</li> </ul> <p><b>Contratação de mão de obra</b> Serralheria</p>	Mês 2 a mês 8	Construção da cerca e portões	<p>130 metros de tela 1 rolo 20 palanques</p> <p>100 kg 1 lata Diversas Diversos Cerca de 100 Litros</p> <p>1</p>

<sup>3</sup> A meta nasce do objetivo. É a definição daquilo que se pretende atingir de forma clara, objetiva e mensurável; Metas quantitativas e qualitativas. Ideal que o planejamento da parceria ocorra de forma a controlar o andamento e execução da execução da parceria (objetivos, metas e ações).

<sup>4</sup> Definição de meios de avaliação das metas; ferramenta métrica de gestão; verificação se os resultados esperados estão sendo atingidos como foi planejado. Lei nº 13.019/2014. Art.22, inciso IV. Art.22 (...) IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.

		Pedreiro e auxiliar de serviços gerais			1
Plantar mudas adequadas como cercas-vivas e _Revitalizar as estruturas existentes (canteiros, minhocário, composteira) com utilização de materiais alternativos e convencionais, plantio de mudas	<u>Meta 3</u> – Oficinas para construção e revitalização	Atividades de vivências, mutirões plantio de mudas espécies para cercas vivas;  plantio e plantas aromáticas medicinais e condimentares	Mês 2 a mês 8	Construção da cerca e portões, plantio da cerca-viva, preparação dos canteiros para plantas bioativas (aromáticas medicinais e condimentares)	
	<u>Meta 4</u> – Relatório e prestação de contas	Elaboração do relatório	Mês 11	Juntada de documentos	Entrega de relatório e prestação de contas
<b>7. DESCRIÇÃO E FORMAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS<sup>5</sup></b>					
O cercamento será realizado em regime de mutirão, com auxílio de mão-de-obra especializada, assim como a revitalização das estruturas e plantios.					

<sup>5</sup> Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento:

II - descrição de (...) atividades ou projetos a serem executados;

III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;



### 8. METODOLOGIA

O cercamento será realizado em regime de mutirão, com auxílio de mão-de-obra especializada, assim como a revitalização das estruturas e plantios. Serão construídos aproximadamente 130 metros de cerca de tela soldada, serão colocados portões de ferro (tubos TB). Serão plantadas mudas de espécies que ao se desenvolverem, possam formar uma cerca viva, diminuindo assim o impacto visual de uma cerca. A revitalização das estruturas será realizada em regime de mutirão com associados e comunidade. Posteriormente, no espaço ecopedagógico serão realizadas atividades de vivências, plantio e exposição de mudas de plantas aromáticas, medicinais e condimentares.

### 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA OSC

Conforme planilha de execução financeira

<b>9.1 - CONCEDENTE</b>						
META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	R\$ 10.000,00					
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
						<b>Prestação de contas</b>
<b>9.2 - PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)</b>						
META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
		R\$ 1300,00	R\$ 6240,00	R\$ 1600,00		R\$ 460,00
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	<b>R\$ 200,00</b>			<b>R\$ 200,00</b>		

10. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
<b>10.1 Detalhamento das receitas previstas para a parceria</b>	
Os recursos necessários para a execução do projeto são oriundos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2023, Município de Ijuí, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor de R\$ 10.000,00.	
<b>10.2 Detalhamento das despesas (aplicação dos recursos da parceria) necessárias à execução do objeto</b>	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>Material de Consumo</b>	
Tela soldada de arame (1,20m de altura) 130m	2.600,00
Palanques de concreto (20)	800,00
Arame galvanizado (2kg)	40,00
Tubos TB e cantoneiras de ferro (100kg)	1.200,00
Materiais diversos (tinta, pregos, cimento, areia)	500,00
Combustível <sup>2</sup> (litros)	600,00
Mudas e insumos	360,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
<b>Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	
Material de divulgação (impressos)	400,00
Produção e diagramação	900,00
Mão de obra especializada	1500,00
Mão de obra (serviços gerais)	1100,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>10.2.1 Despesas de pessoal</b>	

**11. DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal da organização da sociedade civil proponente, declaro, para os devidos fins, sob as penas da lei, que INEXISTE qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que impeça a celebração da Parceria na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Ijuí, 08 de novembro de 2021.



Francesca Werner Ferreira – Presidente

385.204.600-97

CPF

**12. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Aprovado

Em andamento

Reprovado

\_\_\_\_\_  
Administração Pública (digitar o nome do Administrador Público que assinará o termo de parceria)

PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Organização da Sociedade Civil (OSC): ASSOCIAÇÃO IJUIENSE DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE NATURAL - AIPAN

Termo de Colaboração N°:

Nome do Dirigente/Resp. legal: FRANCESCA WERNER FERREIRA

VALOR ANUAL DO REPASSE:



Assinatura Dirigente/Responsável Legal

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	APLICAÇÃO/EXECUÇÃO												TOTAL	
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Divulgação impressos		R\$ 400,00												R\$ 400,00
	Divulgação Produção e diagramação		R\$ 900,00												R\$ 900,00
	Mão de obra especializada			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00										R\$ 2.000,00
	Mão de obra auxiliar				R\$ 600,00										R\$ 600,00
															R\$ -
Total do item Serviços de Terceiros		R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	Tela soldada de arame (1,20m de altura) 130m			R\$ 2.600,00											R\$ 2.600,00
	Palanques de concreto (20)			R\$ 800,00											R\$ 800,00
	Arame galvanizado (2kg)			R\$ 40,00											R\$ 40,00
	Tubos TB e cantoneiras de ferro (100kg)			R\$ 1.200,00											R\$ 1.200,00
	Materiais diversos (tinta, pregos, cimento, areia)			R\$ 400,00											R\$ 400,00
	Combustível <sup>2</sup> (litros)			R\$ 200,00					200			200			R\$ 600,00
Mudas e insumos							R\$ 460,00							R\$ 460,00	
Total do item Material de Consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.100,00	
MATERIAL PERMANENTE															R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
Total do item Material Permanente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GERAL		R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 6.240,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 460,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	