

PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

MINUTA DE PLANO DE TRABALHO<sup>1</sup>

1. DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

1.1 DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Razão Social: INSTITUTO REVERSA		CNPJ: 23.889.439/0001-89	
Endereço: RUA CRISANTO LEITE, 203			
Cidade/UF: IJUÍ	Bairro: CENTRO	CEP: 98700000	
Telefone: 55999026000	Celular: 55 999026000	Site:	
E-mail: Pizzutti.jju@terra.com.br			
Registro(s) e Inscrição(ões):	Nº CMAS:	Nº CMDCA:	Nº COMUI:
Representante Legal: MARCO ANTONIO PIZZUTTI		CPF: 65692934000	
RG: 65692934000	Órgão Expedidor: SSP/RS		

<sup>1</sup> Minuta de Plano de trabalho objetivando formalização de parceria com o Poder Público, de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014. Nas parcerias firmadas com base na Lei Federal nº 13.019/2014, o plano de trabalho é o documento balizador das atividades a serem desenvolvidas pela organização OSC parceira na execução da parceria. Aplicável a todos os instrumentos jurídicos previsto na Lei de Parcerias (termo de colaboração, termo de fomento e acordos de cooperação). Principais disposições legais: art. 1º, 22, 35 e 42.



## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

Telefone: 5599902 6000

E-Mail: marcopizzutti@terra.com.br

Endereço: Travessa Afonso Bartz, 67

Cidade/UF: Ijuí

Bairro: Assis Brasil

CEP: 98700-000

Período de mandato diretoria Início: 25/05/2022

Fim: 24/05/2024

### 1.2 DADOS BANCÁRIOS

Número da Conta Corrente: 428509

Agência: 0361

Banco: SICREDI

Número Conta Poupança:

Agência:

Banco:

### 1.3 APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OPCIONAL)

A reciclagem de Lixo Eletrônico acontece no Município de Ijuí desde o ano de 2011, quando a Reversa iniciou este trabalho em parceria com o Poder Público. Desde lá, foram recicladas mais de 1000 toneladas de lixo eletrônico produzidos pela população ijuicense. Um intenso trabalho de divulgação já foi feito no decorrer deste tempo, o que possibilitou o crescimento da arrecadação de lixo para reciclagem. As campanhas de recolhimento no município já estão consolidadas e o ponto de coleta junto a Eletrônica Spitzer recebe diariamente os descartes da parcela da população que já aderiu à reciclagem. O Instituto Reversa trabalha em parceria com a Reversa Resíduos Tecnológicos, que possui Licença de Operação 04/2020, concedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ijuí e que faz a gestão dos resíduos e a destinação final adequada. No entanto, ainda vivenciamos em nosso município o descarte irregular por parte de um INSTITUTO REVERSA RUA CRISANTO LEITE, 203 – CENTRO – IJUÍ - RS grande número de pessoas. Esta parcela da população, precisa ser atingida por novas campanhas e orientações, que as possibilitem entender a importância de reciclar e destinar adequadamente o seu lixo.

O Instituto Reversa tem ainda como finalidades:

- Realizar ações de educação ambiental, através de palestras e distribuição de material informativo alertando o público acerca da problemática da geração e disposição inadequada dos resíduos sólidos;
- Fortalecer o trabalho realizado na região no ramo de coleta e destinação dos resíduos de eletroeletrônicos ;
- Elaborar materiais educativos para sensibilizar a população envolvida;
- Buscar parcerias com diferentes instituições para ampliar o trabalho de educação ambiental e divulgação de postos de coleta
- Destinar adequadamente o lixo eletrônico, evitando a contaminação ambiental e os consequentes riscos a saúde pública.

## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

- Organizar e manter o Museu da Tecnologia com acervo advindo do descarte de materiais recicláveis, com o objetivo de conhecer e preservar a história da tecnologia em nossa região.
- Promover eventos culturais e sócio-ambientais com o objetivo de disseminar os propósitos do Instituto e também da cultura da sustentabilidade.

### 2. EXPERIÊNCIA, DIAGNÓSTICO SOCIO TERRITORIAL E IMPACTO SOCIAL ESPERADO

#### 2.1 Experiências da Organização da Sociedade Civil que a torna apta a realizar o objeto do Plano de Trabalho

- Realização de Campanhas de Recolhimento de Lixo Eletrônico em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Ijuí desde o ano de 2011;
- Realização de Mostras anuais de equipamentos antigos e conscientização da importância de reciclar os eletroeletrônicos;
- Ponto de coleta de lixo eletrônico permanente junto a Eletrônica Spitzer;
- Palestras e oficinas nas escolas municipais para trabalhar sobre a destinação correta do lixo eletrônico;
- Distribuição de folders e cartazes de orientação quanto ao descarte correto;
- Participação das programações da Semana do Meio Ambiente do Município de Ijuí;
- Parceria com entidades e associações para campanhas de reciclagem (Unijuí, Lions, CEAP, IMEAB, entre outras)

#### 2.2 Descrição da realidade<sup>2</sup> onde a Organização da Sociedade Civil está inserida, demonstrando o nexó entre as realidade e as atividades previstas no Plano de Trabalho para obtenção do impacto social esperado.

Em 2021, foi divulgada uma pesquisa sobre os Resíduos Eletrônicos no Brasil - 2021. Este estudo, realizado pela Radar Pesquisas a pedido da Green Elétron, gestora de fins lucrativos de logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas, apontou que a maior parte dos brasileiros (87%) já ouviu falar em lixo eletrônico, mas um terço (33%)

<sup>2</sup> Lei Federal nº 13.019/2014, Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho, de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento: I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexó entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;



## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

acredita que esse lixo está relacionado ao meio digital, como spam, e-mails, fotos ou arquivos. Para outros 42% dos brasileiros lixo eletrônico são aparelhos eletrônicos eletrodomésticos quebrados e 3% acreditam que são todos os aparelhos que já viraram lixo, ou seja, apenas os que foram descartados, inclusive aqueles que acabam incorretamente em aterros ou na natureza. A pesquisa mostrou também, que no Brasil, 16% descartam com certa frequência algum eletroeletrônico no lixo comum. Esse tipo de descarte não permite a reciclagem das matérias-primas presentes nos aparelhos. Um terço dos entrevistados (33%) nunca ouviu falar em pontos ou locais de descarte correto para lixo eletrônico. (Fonte Agência Brasil) Assim, a Reversa apresenta a proposição de ações financiadas com este recurso no sentido de ampliar a divulgação e o recolhimento de lixo eletrônico em Ijuí e subsidiar a continuidade das ações realizadas até aqui. Em anexo, apresentamos alguns documentos que comprovam o trabalho realizado.

- \* 50 milhões de toneladas de RAEE são descartados no mundo/ano;
- \* Em média 2,6 Kg per capita/ano;
- \* No município de Ijuí estima-se o acúmulo de 206 toneladas /ano.
- \* 94% desses aparelhos são recicláveis;
- \* Menos de 10% deles são reciclados;

### 2.3 Impacto Social esperado com a execução do serviço/programa/projeto

Aumentar o volume de coleta de lixo eletrônico no Município de Ijuí, oferecendo à população o acesso à informação, sensibilização orientações para o descarte correto, campanhas de recolhimento, pontos de coleta, contribuindo para a preservação ambiental operacionalizando a logística reversa destes equipamentos.

### 3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/PROJETO (serviço, programa ou projeto)

#### 3.1 Objeto da parceria



Manutenção do Serviço de Reciclagem de Lixo Eletrônico no Município de Ijuí

**3.1.1 ATIVIDADE OU PROJETO A SER DESENVOLVIDO**

**Etapa 1 - Sensibilização e Conscientização da População:**

**1. Pesquisa e Planejamento Inicial**

- Realizar uma pesquisa local para entender as principais percepções e comportamentos em relação ao lixo eletrônico no município de Ijuí.
- Planejar a estratégia de comunicação e sensibilização com base nos resultados da pesquisa.

**2. Campanhas de Conscientização:**

- Campanhas de divulgação e orientação focada em mídias digitais
- Eventos de sensibilização e conscientização para a população
- Palestras e Workshops em escolas e empresas
- Produção de materiais de divulgação para diferentes canais de comunicação, como flyers, vídeos, cards, cartazes, banners, etc.

**3. Engajamento de Parceiros :**



## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

- Estabelecer parcerias com escolas, empresas e organizações locais para aumentar o alcance das campanhas de conscientização.
- Criar programas de incentivo à reciclagem em colaboração com parceiros.
- 4. **Monitoramento e Avaliação:**
  - Acompanhar a resposta da população às campanhas de conscientização.
  - Avaliar a eficácia das estratégias adotadas e fazer ajustes, se necessário.

### Etapa 2 - Plano de Logística e Execução das Atividades:

#### 1. Estruturação do Ponto de Coleta:

- Avaliar a infraestrutura do ponto de coleta atual (Eletrônica Spitzer) e identificar possíveis melhorias e necessidades.
- Definir horários de funcionamento e estratégias para atrair mais pessoas ao ponto de coleta.

#### 2. Treinamento da Equipe:

- Capacitar a equipe responsável pelo ponto de coleta sobre procedimentos adequados para receber e armazenar o lixo eletrônico.

#### 3. Implementação do Plano Logístico:

- Estabelecer estratégias para coleta periódica de lixo eletrônico em

*J.P.*

## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

diferentes pontos da cidade.

- Contratar ou coordenar equipes de coleta, transporte e triagem do lixo eletrônico.

#### 4. Parcerias:

- Manter parcerias com empresas especializadas para destinação e processamento adequado dos resíduos eletrônicos coletados.

#### 5. Monitoramento e Avaliação da Logística :

- Acompanhar o desempenho da logística de coleta e identificar possíveis ajustes para melhorar a eficiência do processo.

#### 3.2 Justificativa

A Reversa apresenta a proposição destas ações no sentido de ampliar a divulgação do recolhimento de lixo eletrônico em Ijuí e subsidiar continuidade das ações realizadas até aqui. Necessitamos do apoio financeiro do poder público para intensificar as ações já realizadas até aqui, impulsionando as ações para o próximo ano.

#### 3.3 Público-alvo

As ações deste projeto pretendem atingir a toda a população do Município de Ijuí.



## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

### 3.4 Período de execução

O período de execução será de 01 ano, a contar da data de liberação do Recurso Financeiro

## 4 OBJETIVOS

### 4.1 Gerais

Aumentar o volume de coleta de lixo eletrônico no Município de Ijuí, oferecendo à população o acesso à informação, sensibilização, orientação para o descarte correto, campanhas de recolhimento, pontos de coleta, contribuindo para a preservação ambiental e operacionalizando logística reversa destes equipamentos.

### 4.2 Específicos

- Fortalecer o trabalho de reciclagem de lixo eletrônico em Ijuí, reforçando e ampliando a divulgação dos pontos de coleta disponíveis no município
- Produzir e divulgar campanhas de divulgação sobre o recolhimento dos resíduos em parceria com a Prefeitura Municipal e demais pontos de coleta de lixo eletrônico.
- Aumentar a visibilidade e o alcance do assunto com a população do município e região a partir dos canais de comunicação do Instituto Reversa
- Produzir materiais informativos, de orientações e de divulgação para redes sociais





## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

- Adquirir materiais de consumo para manutenção

### 5 RESULTADOS ESPERADOS

- Ampliação do volume da coleta mensal de lixo eletrônico;
- Ampliação do número de pessoas com acesso a informação sobre o trabalho realizado;
- Participação da comunidade ijuiense na Mostra;

### 6 OBJETIVOS, METAS (qualit/quantitativas), AÇÕES, PRAZOS, RESULTADOS E INDICADORES DE RESULTADO

OBJETIVOS (Gerais e específicos)	META <sup>3</sup>	AÇÕES	PRAZOS (Início/termo)	RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DE RESULTADO <sup>4</sup> (Parâmetros de verificação quanto ao cumprimento da meta)
Produzir e divulgar campanhas de divulgação sobre o recolhimento dos resíduos em parceria com a Prefeitura Municipal e demais	Sensibilização e conscientização da População	Elaboração de Campanha Publicitária	Primeiro Mês Até Décimo Mês	Disponer de materiais publicitários para a realização da divulgação das ações	- Comprovante de pagamento das despesas - materiais publicitários para a divulgação

<sup>3</sup> A meta nasce do objetivo. É a definição daquilo que se pretende atingir de forma clara, objetiva e mensurável; Metas quantitativas e qualitativas. Ideal que o planejamento da parceria ocorra de forma a controlar o andamento e execução da execução da parceria (objetivos, metas e ações).

<sup>4</sup> Definição de meios de avaliação das metas; ferramenta métrica de gestão; verificação se os resultados esperados estão sendo atingidos como foi planejado. Lei nº 13.019/2014, Art.22 inciso IV, Art.22 (...) IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.



## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

<p> pontos de coleta de lixo eletrônico</p> <p> Aumentar a visibilidade e o alcance tema reciclagem de Eletroeletrônicos com a população do município e região a partir dos canais de comunicação do Instituto Reversa</p>	<p> Mostra na Semana Municipal do Meio Ambiente</p>	<p> Contratação de Monitores para montagem, segurança e orientação aos visitantes</p> <p> Produção de materiais audiovisuais para a mostra e para a divulgação das ações da Reversa (banner, cartazes, painéis de identificação)</p>	<p> Segundo Mês</p> <p> Até Décimo Segundo mês</p>	<p> - Participar da Programação da Semana do Meio Ambiente com a realização de uma mostra.</p> <p> - Dispor de materiais audiovisuais para a divulgação das ações e a participação da mostra.</p>	<p> - Apresentação dos comprovantes de despesa</p> <p> - Participação na mostra</p>
<p> Adquirir materiais de consumo para manutenção do serviço</p>	<p> Manutenção dos serviços de reciclagem do Lixo Eletrônico</p>	<p> Aquisição de Uniformes e equipamentos de Segurança do Trabalho (luvas, camisetas, óculos, calças, entre outros)</p>	<p> Primeiro Mês</p> <p> Até Décimo Segundo mês</p>	<p> - Dispor de equipamentos de segurança para o trabalho com o lixo eletrônico.</p>	<p> - Notas fiscais</p>

### 7. DESCRIÇÃO E FORMAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS<sup>5</sup>

Elaboração de Campanha Publicitária: Contratação de Profissional para Elaboração de Campanha Publicitária - Contratação de 1 profissional

Aquisição de Material de Expediente – Aquisição de Kit 01 de materiais

Mostra na Semana Municipal do Meio Ambiente - Contratação de 02 Monitores para montagem, segurança e orientação aos visitantes

<sup>5</sup> Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento:

II - descrição de (...) atividades ou projetos a serem executados;

III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;



## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

Produção de 01 kit de materiais audiovisuais para a mostra e para a divulgação das ações da Reversa (banner, cartazes, painéis de identificação)  
Aquisição de Uniformes e equipamentos de Segurança do Trabalho (luvas, camisetas, óculos, calças, entre outros)

### 8 METODOLOGIA

O trabalho de coleta e destinação do lixo eletrônico realizado pelo Instituto Reversa é realizado de forma contínua. O ponto de coleta localizado junto a Eletrônica Spitzer funciona diariamente, no horário comercial. Além disso, um sábado por mês é realizada uma Campanha de recolhimento de Lixo Eletrônico juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, na Praça da República. Com relação a publicidade, pretendemos intensificar a divulgação do ponto de coleta e funcionamento da logística reversa para o lixo eletrônico. Na Semana do Meio Ambiente propomos a realização da Mostra de Equipamentos Antigos (Museu de Eletrônicos) aliada ao trabalho de sensibilização da comunidade jjuense sobre o consumo consciente, a obsolescência programada, a reciclagem e o descarte correto de cada equipamento

### 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA OSC

O valor será repassado em uma única parcela de 10.000,00. As ações serão executadas de forma escalonada de acordo com o relatório em anexo.

### 10 PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

#### 10.1 Detalhamento das receitas previstas para a parceria

PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

Valor de \$ 10.000,00 referente ao Edital de Chamamento Público 4/2023 - CONSEMA

10.2 Detalhamento das despesas (aplicação dos recursos da parceria) necessárias à execução do objeto

Conforme planilha em anexo


10.2.1 Despesas de pessoal

Conforme planilha em anexo


11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da organização da sociedade civil proponente, declaro, para os devidos fins, sob as penas da lei, que INEXISTE qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que impeça a celebração da Parceria na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.



Nome do Representante Legal da OSC

 \_\_\_\_\_, 07 de Dezembro de 2023.

65692934000

CPF

12. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## PLANO DE TRABALHO INSTITUTO REVERSA

Aprovado

Em andamento

Reprovado

\_\_\_\_\_  
Administração Pública (digitar o nome do Administrador Público que assinará o termo de parceria)

