



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Fomento 04/2019

Objeto da Parceria:

Subsidiar a realização do projeto Ijuí Pró-Volei – Semeando o Futuro

Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta	Etapa/Fase	Especificação atividades	Indicador Físico	
			Un.	Quant.
1 – Recursos humanos	1.1	Coordenação geral e pedagógica	12 meses	100%
	1.2	Execução técnica	12 meses	100%
2 – Material de consumo	2.1	Bolas de mini voleibol	200	100%
	2.2	Medalhas	1000	100%
	2.2.1	Medalhas extras	500	100%
	2.3	Bolas de voleibol oficial	12	100%
	2.4	Uniformes	50	100%
	2.5	Materiais diversos de livraria e farmácia	R\$ 290,22	96.74%
3 – serviços de terceiros	3.1	Custeio de realização e participação de eventos	R\$ 10.000,00	91%
	3.2	Impressões gráficas e copias	R\$ 465,00	100%

Análise do cumprimento do objeto:

O objeto do termo de fomento 04/2019 foi cumprido conforme informado no plano de trabalho e transcrito no relatório técnico de execução do objeto, onde todas as atividades e ações realizadas são relatadas de forma clara, apresentando gráficos de participação e fotos.

A comissão de monitoramento realizou visitas in loco comprovando o trabalho realizado.

Um ajuste de valores foi feito na rubrica de serviços de terceiros, onde foi transferido recurso para aquisição de material de consumo utilizado para aquisição e mais medalhas. Estas medalhas foram utilizadas nos festivais de mini voleibol.

**Valores transferidos pela administração pública:**

Data da transferência	Valor transferido	Observações
30/07/2019	R\$ 63.940,00	Empenho 5414/2019
15/10/2019	R\$ 65.640,00	Empenho 5414/2019
06/02/2020	R\$ 62.420,00	Empenho 1146/2020
TOTAL	R\$ 192.00,00	

Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas (quando não comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no Termo de Parceria):

Os documentos comprovam a aplicação adequada dos recursos recebidos.

O numero de empenho da 3ª parcela mudou devido ao estorno que a Secretaria da Fazenda fez no final do ano de 2019.

Análise de auditorias internas e externas (quando existentes):

Não houve

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Ijuí/RS, 17 de agosto de 2020.

Rogério Bardini Durks
Secretario Adjunto de Cultura, Esporte e Turismo