



**Município
de Ijuí**
CAPITAL
MUNDIAL
DAS ETNIAS

PROJETO: Reforma quadra Ginásio Municipal

OBRA: Reforma/construção de novo piso para a quadra do poliesportivo Municipal (Ginásio Wilson M. Mânica), contrapiso em concreto usinado, polimento de piso e instalação de piso modular entre outros serviços.

LOCALIZAÇÃO: Av Gétulio Vargas, Bairro Assis Brasil, Ijuí-RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	1º Mês SIMPL. %	EXECUTADO %	2º Mês SIMPL. %	EXECUTADO %	3º Mês SIMPL. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.786,55	0,53%	1.786,55	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	QUADRA								
2.1	QUADRA - PISO	R\$ 134.532,60	39,89%	100.899,45	75,00%	R\$ 33.633,15	25,00%	R\$ 0,00	
2.2	QUADRA - REASSENTAMENTO DE PISO MODULAR E COLOCAÇÃO DE MANTA	R\$ 37.019,67	10,98%	0,00		R\$ 9.254,92	25,00%	R\$ 27.764,75	75,00%
3.	PINTURA ARQUIBANCADAS E PAREDES	R\$ 107.476,89	31,87%	26.869,22	25,00%	R\$ 53.738,45	50,00%	R\$ 26.869,22	25,00%
4.	REFORMA BANHEIROS								
4.1	MASCULINO	R\$ 28.781,87	8,53%	5.756,37	20,00%	R\$ 14.390,94	50,00%	R\$ 8.634,56	30,00%
4.2	FEMENINO	R\$ 16.969,14	5,03%	3.393,83	20,00%	R\$ 8.484,57	50,00%	R\$ 5.090,74	30,00%
5	CORREDORES DE ACESSO (entrada lateral e fundos)	R\$ 10.683,00	3,17%	1.068,30	10,00%	R\$ 5.341,50	50,00%	R\$ 4.273,20	40,00%
	TOTAL	R\$337.249,72	83,27%	139.773,72	41,45%	124.843,52	37,02%	72.632,48	21,54%

LUIZ HENRIQUE BUSMANN

Secretário Municipal de Esporte de Ijuí-RS

ANDERSON CRISTIANO ROLIM

Me. Engenharia Civil - CREA/RS 201.123