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Porcentagem
Custo

Obra Bancos

Projeto Elétrico Padrédo de Entrada de Energia Elétrica SINAPI - 09/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 07/2024 -
Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigdo Total Por Etapa
Padréo de Entrada de Energia Monofasica com Um Medidor 100,00%
113.559.60

Postes 100,00%
12 489 &N

5 metros 100,00%
£ 2A0 50

7 metros 100,00%
8292 10

Padréo de Entrada de Energia asica com Dois Medid: 100,00%
31.316.60

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

B.D.l. Encargos Sociais
20,79% Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
11.355,96 11.355,96 11.355,96 11.355,96 11.355,96 11.355,96 11.355,96 11.355,96 5.677,98 5.677,98 5.677,98 5.677,98
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1.348 26 1.348 26 1.348 26 1.348 26 1.348 26 1.348 26 1.348 26 1.348 26 67413 67413 67413 67413
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
526.05 526.05 526.05 526.05 526.05 526.05 526.05 526.05 263.03 263.03 263.03 263.01
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
82221 82221 82221 82221 82221 82221 82221 82221 4111 4111 4111 41112
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
3.131,66 3.131,66 3.131,66 3.131,66 3.131,66 3.131,66 3.131,66 3.131,66 1.565,83 1.565,83 1.565,83 1.565,83
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 7.917,94 7.917,94 7.917,94 7.917,94
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%
15.835,88 31.671,76 47.507,64 63.343,52 79.179,40 95.015,28 110.851,16 126.687,04 134.604,98 142.522,92 150.440,86 158.358,80

Saul Vione Winik
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
5533316100/



