
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Projeto Elétrico Padrão de Entrada de Energia Elétrica SINAPI - 09/2024 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 07/2024 - 
Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 Padrão de Entrada de Energia Monofásica com Um Medidor 100,00%

113.559,60
10,00%

11.355,96
10,00%

11.355,96
10,00%

11.355,96
10,00%

11.355,96
10,00%

11.355,96
10,00%

11.355,96
10,00%

11.355,96
10,00%

11.355,96
5,00%

5.677,98
5,00%

5.677,98
5,00%

5.677,98
5,00%

5.677,98
 2 Postes 100,00%

13.482,60
10,00%

1.348,26
10,00%

1.348,26
10,00%

1.348,26
10,00%

1.348,26
10,00%

1.348,26
10,00%

1.348,26
10,00%

1.348,26
10,00%

1.348,26
5,00%
674,13

5,00%
674,13

5,00%
674,13

5,00%
674,13

 2.1 5 metros 100,00%
5.260,50

10,00%
526,05

10,00%
526,05

10,00%
526,05

10,00%
526,05

10,00%
526,05

10,00%
526,05

10,00%
526,05

10,00%
526,05

5,00%
263,03

5,00%
263,03

5,00%
263,03

5,00%
263,01

 2.2 7 metros 100,00%
8.222,10

10,00%
822,21

10,00%
822,21

10,00%
822,21

10,00%
822,21

10,00%
822,21

10,00%
822,21

10,00%
822,21

10,00%
822,21

5,00%
411,1

5,00%
411,1

5,00%
411,1

5,00%
411,12

 3 Padrão de Entrada de Energia Monofásica com Dois Medidores 100,00%
31.316,60

10,00%
3.131,66

10,00%
3.131,66

10,00%
3.131,66

10,00%
3.131,66

10,00%
3.131,66

10,00%
3.131,66

10,00%
3.131,66

10,00%
3.131,66

5,00%
1.565,83

5,00%
1.565,83

5,00%
1.565,83

5,00%
1.565,83

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 15.835,88 7.917,94 7.917,94 7.917,94 7.917,94
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%

15.835,88 31.671,76 47.507,64 63.343,52 79.179,40 95.015,28 110.851,16 126.687,04 134.604,98 142.522,92 150.440,86 158.358,80

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Saul Vione Winik

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,79% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


