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Porcentagem
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Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra
RECAPE - AVENIDA 21 DE ABRIL (ENTRE A RUA 19 DE OUTUBRO E
AVENIDA PORTO ALEGRE)

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricéo Total Por Etapa
SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
) ) 30.724.93
PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPA) 100,00%
. 542.825.64
SINALIZACAO 100,00%
11.271.53

Leonardo Boff Sartori
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
Nucleo de Engenharia

B.D.I.
20,31%

30 DIAS
25,00%

26,00%

25,45%
148.815,90
25,45%
148.815,89

60 DIAS
25,00%

26,00%

25,45%
148.815,90
50,89%
297.631,79

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

90 DIAS
25,00%

26,00%

25,45%
148.815,90
76,34%
446.447,69

120 DIAS
25,00%

22,00%
100,00%

23,66%
138.374,40
100,0%
584.822,10



