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Obra Bancos
Pavimentação com pedra basalto irregular em diversas ruas SINAPI - 07/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 RUA ANTÔNIO LOPES 100,00%

46.470,60
100,00%

46.470,60
 1.1 Serviços preliminares 100,00%

1.474,18
100,00%
1.474,18

 1.2 Pavimentação 100,00%
44.416,30

100,00%
44.416,30

 1.3 Limpeza final da obra 100,00%
580,12

100,00%
580,12

 2 TRAVESSA LUIZ CARLOS BEAL 100,00%
107.748,73

51,26%
55.233,33

48,74%
52.515,41

 2.1 Serviços preliminares 100,00%
3.463,50

100,00%
3.463,50

 2.2 Pavimentação 100,00%
103.539,65

50,00%
51.769,83

50,00%
51.769,83

 2.3 Limpeza final da obra 100,00%
745,58

100,00%
745,58

 3 RUA ALCIDES BOHRER E SONEY ROSA MARQUES 100,00%
88.664,44

51,55%
45.702,45

48,45%
42.961,99

 3.1 Serviços preliminares 100,00%
3.349,39

100,00%
3.349,39

 3.2 Pavimentação 100,00%
84.706,12

50,00%
42.353,06

50,00%
42.353,06

 3.3 Limpeza final da obra 100,00%
608,93

100,00%
608,93

 4 RUA BENJAMIN BARRIQUELO 100,00%
299.225,42

25,68%
76.854,94

25,93%
77.598,94

24,07%
72.013,77

24,32%
72.757,77

 4.1 Serviços preliminares 100,00%
9.682,33

50,00%
4.841,17

50,00%
4.841,17

 4.2 Pavimentação 100,00%
288.055,09

25,00%
72.013,77

25,00%
72.013,77

25,00%
72.013,77

25,00%
72.013,77

 4.3 Limpeza final da obra 100,00%
1.488,00

50,00%
744,00

50,00%
744,00

 5 RUA JOSEPHINA WEBER 100,00%
130.010,64

51,77%
67.310,57

48,23%
62.700,08

B.D.I. Encargos Sociais
20,62% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%
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 5.1 Serviços preliminares 100,00%
5.331,12

100,00%
5.331,12

 5.2 Pavimentação 100,00%
123.958,89

50,00%
61.979,45

50,00%
61.979,45

 5.3 Limpeza final da obra 100,00%
720,63

100,00%
720,63

 6 RUA ALCIDES WEBER 100,00%
118.237,86

51,32%
60.683,75

48,68%
57.554,12

 6.1 Serviços preliminares 100,00%
3.785,44

100,00%
3.785,44

 6.2 Pavimentação 100,00%
113.796,61

50,00%
56.898,31

50,00%
56.898,31

 6.3 Limpeza final da obra 100,00%
655,81

100,00%
655,81

 7 RUA WALDEMAR ANTONIO WEBER 100,00%
80.958,61

100,00%
80.958,61

 7.1 Serviços preliminares 100,00%
2.476,98

100,00%
2.476,98

 7.2 Pavimentação 100,00%
77.765,26

100,00%
77.765,26

 7.3 Limpeza final da obra 100,00%
716,37

100,00%
716,37

49,72% 33,67% 8,26% 8,35%
433.214,23 293.330,52 72.013,77 72.757,77

49,72% 83,38% 91,65% 100,0%
433.214,23 726.544,75 798.558,52 871.316,30

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Engenheiro Civil 
CREA RS 79675D
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