Municipio de ljui - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Pavimentacdo com pedra basalto irregular em diversas ruas SINAPI - 07/2024 - Rio 20,62% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

>

Municipio de ljui

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 RUA ANTONIO LOPES 100,00% 100,00%
46.470.60
1.1 Servigos preliminares 100,00% 100,00%
1.474.18
1.2 Pavimentagao 100,00% 100,00%
44 .416.30
1.3 Limpeza final da obra 100,00% 100,00%
580.12
2 TRAVESSA LUIZ CARLOS BEAL 100,00% 51,26% 48,74%
107.748.73 55 233 33 5251541,
21 Servigos preliminares 100,00% 100,00%
3.463.50
2.2 Pavimentagao 100,00% 50,00% 50,00%
103.539.65 51769 83 51 769 83
23 Limpeza final da obra 100,00% 100,00%
745.58
3 RUA ALCIDES BOHRER E SONEY ROSA MARQUES 100,00% 51,55% 48,45%
88.664.44
31 Servigos preliminares 100,00% 100,00%
3.349.39
3.2 Pavimentagao 100,00% 50,00% 50,00%
84.706.12 42 353.06 42 353.06.
3.3 Limpeza final da obra 100,00% 100,00%
608.93
4 RUA BENJAMIN BARRIQUELO 100,00% 25,68% 25,93% 24,07% 24,32%
299.225 42 76 8 77,598 94 72 013 77 72 757 77
41 Servigos preliminares 100,00% 50,00% 50,00%
9.682.33 484117 484117,
4.2 Pavimentagao 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
288.055.09 7201377 72 01377 72 01377 72 01377
4.3 Limpeza final da obra 100,00% 50,00% 50,00%
1.488.00 — 74400
5 RUA JOSEPHINA WEBER 100,00% 51,77% 48,23%
130.010.64 67.310 57 62 700 08

Cronograma Fisico e Financeiro

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

553331 6100




5.1 Servigos preliminares
5.2 Pavimentagao

5.3 Limpeza final da obra
6 RUA ALCIDES WEBER
6.1 Servigos preliminares
6.2 Pavimentagao

6.3 Limpeza final da obra
7 RUA WALDEMAR ANTONIO WEBER
71 Servigos preliminares
7.2 Pavimentagao

7.3 Limpeza final da obra
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

100,00%
5.331.12
100,00%
123.958.89
100,00%
720.63
100,00%
118.237.86
100,00%
3.785.44
100,00%
113.796.61
100,00%
655.81
100,00%
80.958.61
100,00%
2.476.98
100,00%
77.765.26
100,00%
716.37

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS 79675D

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100

100,00%
50,00% 50,00%
61.979.45 61.979.45,
100,00%
51,32% 48,68%
60.683.75 57.554.12

100,00%
50,00% 50,00%
56.898.31 56.898.31
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
49,72% 33,67%
433.214,23  293.330,52
49,72% 83,38%
433.214,23  726.544,75

8,26%
72.013,77
91,65%
798.558,52

8,35%
72.757,77
100,0%
871.316,30



