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Municipio de ljui - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.I.

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ E DRENAGEM - B. SINAPI - 12/2023 - Rio 20,76%

GLORIA

Descrigao
SINALIZAGCAO DE OBRA E LOCAGCAO

ESCAVACAO
GALERIA
ATERRO E REPAVIMENTACAO

LIMPEZA DE OBRA

Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

N&ao Desonerado:
Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
3018 40 603.68 482,94 482,94 482 94 482 94 482,94
100,00% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

114 RO3 36 18.350.94 18.350.94 18.350.94,
100,00% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

2 827 220 ]2
100,00% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
219 /ARO9 10 63.939 82 51 151.86 51.151.86 51 151.86 51 151 .86 51 151 86
100,00% 100,00%

1 847 20
19,99% 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% 16,05%
652.926,34  522.341,07  522.341,07  522.341,07  522.341,07  524.188,37
19,99% 35,98% 51,97% 67,96% 83,95% 100,0%
652.926,33 1.175.267,40 1.697.608,47 2.219.949,54 2.742.290,61 3.266.478,98

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA 79675D

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100



