Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
. RUA PEDRO THORSTEMBERG SINAPI - 06/2024 - Rio  20,31% Nao Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,88%

SICRO3 - 04/2024 - Rio Mensalista: 69,79%

‘ Grande do Sul

Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 TRECHO 01 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.840,36 460,09 460,09 460,09 460,09

2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
94.143,57 23.535,89 23.535,89 23.535,89 23.535,89

3 SINALIZAGAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.717,34 429,34 429,34 429,34 429,34

4 LIMPEZA FINAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.435,71 1.108,93 1.108,93 1.108,93 1.108,93

5 TRECHO 02 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.870,12 467,53 467,53 467,53 467,53

6 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
95.875,16 23.968,79 23.968,79 23.968,79 23.968,79

7 SINALIZAGAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.731,38 432,85 432,85 432,85 432,85

8 LIMPEZA FINAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.516,25 1.129,06 1.129,06 1.129,06 1.129,06

9 TRECHO 03 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.908,33 477,08 477,08 477,08 477,08

10 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
97.702,03 24.425,51 24.425,51 24.425,51 24.425,51

11 SINALIZAGAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.775,61 443,90 443,90 443,90 443,90

12 LIMPEZA FINAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.602,85 1.150,71 1.150,71 1.150,71 1.150,71

13 TRECHO 04 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.699,72 424,93 424,93 424,93 424,93

14 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
90.176,82 22.544,21 22.544,21 22.544,21 22.544,21

15 SINALIZAGAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.650,76 412,69 412,69 412,69 412,69

16 LIMPEZA FINAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.055,91 1.013,98 1.013,98 1.013,98 1.013,98

17 TRECHO 05 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.954,59 488,65 488,65 488,65 488,65

18 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
101.564,73 25.391,18 25.391,18 25.391,18 25.391,18

19 SINALIZAGAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.708,37 427,09 427,09 427,09 427,09

20 LIMPEZA FINAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.784,27 1.196,07 1.196,07 1.196,07 1.196,07

21 TRECHO 06 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.014,30 503,58 503,58 503,58 503,58

22 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
106.178,73 26.544,68 26.544,68 26.544,68 26.544,68

23 SINALIZAGAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.812,00 453,00 453,00 453,00 453,00

24 LIMPEZA FINAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.897,72 1.224,43 1.224,43 1.224,43 1.224,43

25 TRECHO 07 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.481,50 620,38 620,38 620,38 620,38

26 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
124.878,14 31.219,54 31.219,54 31.219,54 31.219,54

27 SINALIZAGAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.450,44 612,61 612,61 612,61 612,61

28 LIMPEZA FINAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
5.895,87 1.473,97 1.473,97 1.473,97 1.473,97

Porcentagem 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Custo 192.580,65 192.580,65 192.580,65 192.580,65
Porcentagem Acumulado 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Custo Acumulado 192.580,64 385.161,29 577.741,93 770.322,58

Roberto Petri Brandao
Setor de Engenharia

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
5533316100/



