Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Reperfilagem Rua Parana SINAPI - 06/2024 - Rio 20,3% Néo Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,88%
SICRO3 - 04/2024 - Rio Mensalista: 69,79%
Grande do Sul

>

Municipio de ljui

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
12.851.58

2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA (TRECHO 1) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
136.308.26

3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA (TRECHO 2) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
158.450.77

4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA (TRECHO 3) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
159.630.72

5 PAVIMENTAGAO ASFALTICA (TRECHO 4) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
_ 155.296.13

6 SINALIZACAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7.959.74

Porcentagem 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Custo 157.624,30 157.624,30 157.624,30 157.624,30

Porcentagem Acumulado 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Custo Acumulado 157.624,30 315.248,60 472.872,90 630.497,20

Roberto Petri Brandao
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100 /



