
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
RUA PEDRO THORSTEMBERG SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 TRECHO 01 100,00%

1.840,36
25,00%
460,09

25,00%
460,09

25,00%
460,09

25,00%
460,09

 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
94.143,57

25,00%
23.535,89

25,00%
23.535,89

25,00%
23.535,89

25,00%
23.535,89

 3 SINALIZAÇÃO 100,00%
1.717,34

25,00%
429,34

25,00%
429,34

25,00%
429,34

25,00%
429,34

 4 LIMPEZA FINAL 100,00%
4.435,71

25,00%
1.108,93

25,00%
1.108,93

25,00%
1.108,93

25,00%
1.108,93

 5 TRECHO 02 100,00%
1.870,12

25,00%
467,53

25,00%
467,53

25,00%
467,53

25,00%
467,53

 6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
95.875,16

25,00%
23.968,79

25,00%
23.968,79

25,00%
23.968,79

25,00%
23.968,79

 7 SINALIZAÇÃO 100,00%
1.731,38

25,00%
432,85

25,00%
432,85

25,00%
432,85

25,00%
432,85

 8 LIMPEZA FINAL 100,00%
4.516,25

25,00%
1.129,06

25,00%
1.129,06

25,00%
1.129,06

25,00%
1.129,06

 9 TRECHO 03 100,00%
1.908,33

25,00%
477,08

25,00%
477,08

25,00%
477,08

25,00%
477,08

 10 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
97.702,03

25,00%
24.425,51

25,00%
24.425,51

25,00%
24.425,51

25,00%
24.425,51

 11 SINALIZAÇÃO 100,00%
1.775,61

25,00%
443,90

25,00%
443,90

25,00%
443,90

25,00%
443,90

 12 LIMPEZA FINAL 100,00%
4.602,85

25,00%
1.150,71

25,00%
1.150,71

25,00%
1.150,71

25,00%
1.150,71

 13 TRECHO 04 100,00%
1.699,72

25,00%
424,93

25,00%
424,93

25,00%
424,93

25,00%
424,93

 14 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
90.176,82

25,00%
22.544,21

25,00%
22.544,21

25,00%
22.544,21

25,00%
22.544,21

 15 SINALIZAÇÃO 100,00%
1.650,76

25,00%
412,69

25,00%
412,69

25,00%
412,69

25,00%
412,69

 16 LIMPEZA FINAL 100,00%
4.055,91

25,00%
1.013,98

25,00%
1.013,98

25,00%
1.013,98

25,00%
1.013,98

 17 TRECHO 05 100,00%
1.954,59

25,00%
488,65

25,00%
488,65

25,00%
488,65

25,00%
488,65

 18 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
101.564,73

25,00%
25.391,18

25,00%
25.391,18

25,00%
25.391,18

25,00%
25.391,18

 19 SINALIZAÇÃO 100,00%
1.708,37

25,00%
427,09

25,00%
427,09

25,00%
427,09

25,00%
427,09

 20 LIMPEZA FINAL 100,00%
4.784,27

25,00%
1.196,07

25,00%
1.196,07

25,00%
1.196,07

25,00%
1.196,07

 21 TRECHO 06 100,00%
2.014,30

25,00%
503,58

25,00%
503,58

25,00%
503,58

25,00%
503,58

 22 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
106.178,73

25,00%
26.544,68

25,00%
26.544,68

25,00%
26.544,68

25,00%
26.544,68

 23 SINALIZAÇÃO 100,00%
1.812,00

25,00%
453,00

25,00%
453,00

25,00%
453,00

25,00%
453,00

 24 LIMPEZA FINAL 100,00%
4.897,72

25,00%
1.224,43

25,00%
1.224,43

25,00%
1.224,43

25,00%
1.224,43

 25 TRECHO 07 100,00%
2.481,50

25,00%
620,38

25,00%
620,38

25,00%
620,38

25,00%
620,38

 26 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
124.878,14

25,00%
31.219,54

25,00%
31.219,54

25,00%
31.219,54

25,00%
31.219,54

 27 SINALIZAÇÃO 100,00%
2.450,44

25,00%
612,61

25,00%
612,61

25,00%
612,61

25,00%
612,61

 28 LIMPEZA FINAL 100,00%
5.895,87

25,00%
1.473,97

25,00%
1.473,97

25,00%
1.473,97

25,00%
1.473,97

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
192.580,65 192.580,65 192.580,65 192.580,65

25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
192.580,64 385.161,29 577.741,93 770.322,58

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Roberto Petri Brandão
Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,31% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Benjamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


