
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Reperfilagem Rua Paraná SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

12.851,58
25,00%

3.212,90
25,00%

3.212,90
25,00%

3.212,90
25,00%

3.212,90
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO 1) 100,00%

136.308,26
25,00%

34.077,07
25,00%

34.077,07
25,00%

34.077,07
25,00%

34.077,07
 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO 2) 100,00%

158.450,77
25,00%

39.612,69
25,00%

39.612,69
25,00%

39.612,69
25,00%

39.612,69
 4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO 3) 100,00%

159.630,72
25,00%

39.907,68
25,00%

39.907,68
25,00%

39.907,68
25,00%

39.907,68
 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO 4) 100,00%

155.296,13
25,00%

38.824,03
25,00%

38.824,03
25,00%

38.824,03
25,00%

38.824,03
 6 SINALIZAÇÃO 100,00%

7.959,74
25,00%

1.989,94
25,00%

1.989,94
25,00%

1.989,94
25,00%

1.989,94
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

157.624,30 157.624,30 157.624,30 157.624,30
25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

157.624,30 315.248,60 472.872,90 630.497,20

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Roberto Petri Brandão
Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,3% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


