Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Reperfilagem Rua 25 de Julho SINAPI - 06/2024 - Rio 20,24% Néo Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,88%
SICRO3 - 04/2024 - Rio Mensalista: 69,79%

>

Municipio de ljui

Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11.437.71

2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
; 543.148.87

3 SINALIZACAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7.747.19

Porcentagem 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Custo 140.583,44 140.583,44 140.583,44 140.583,44

Porcentagem Acumulado 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Custo Acumulado 140.583,44 281.166,88 421.750,32 562.333,77

Roberto Petri Brandao
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
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