
 Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
BOSQUE CAPUCHINHOS - ATUALIZADA SINAPI - 01/2025 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 03/2025 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio 
Grande do Sul
SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

3.420,73
100,00%
3.420,73

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
9.339,00

25,00%
2.334,75

25,00%
2.334,75

25,00%
2.334,75

25,00%
2.334,75

 3 MURETA 100,00%
2.190,98

50,00%
1.095,49

50,00%
1.095,49

 4 GRADES 100,00%
13.759,09

25,00%
3.439,77

75,00%
10.319,32

 5 PORTICO 100,00%
14.292,04

25,00%
3.573,01

25,00%
3.573,01

50,00%
7.146,02

 6 PORTÃO LATERAL 100,00%
3.560,38

50,00%
1.780,19

50,00%
1.780,19

 7 PASSEIO PUBLICO 100,00%
128.488,71

25,00%
32.122,18

25,00%
32.122,18

50,00%
64.244,36

 8 TRANSPORTE 100,00%
1.576,08

100,00%
1.576,08

 9 MURETA NOVA E COMPLEMENTO LATERAL 100,00%
6.519,57

25,00%
1.629,89

50,00%
3.259,79

25,00%
1.629,89

6,51% 30,61% 21,65% 41,23%
11.920,63 56.060,80 39.659,83 75.505,31

6,51% 37,12% 58,77% 100,0%
11.920,63 67.981,43 107.641,26 183.146,58

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Alencar Dobler da Costa

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,7% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

 / engenharia07@ijui.rs.gov.br 


