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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Obra
BOSQUE CAPUCHINHOS - ATUALIZADA

Descrigao
SERVICOS INICIAIS

ADMINISTRAGAO LOCAL
MURETA

GRADES

PORTICO

PORTAO LATERAL
PASSEIO PUBLICO
TRANSPORTE

MURETA NOVA E COMPLEMENTO LATERAL

Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos

SINAPI - 01/2025 - Rio
Grande do Sul

SBC - 03/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio
Grande do Sul
SEINFRA - 028 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.l.
20,7%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
3.420.73
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
9.339.00 2.334.75 2.334.75 2.334.75 233475
100,00% 50,00% 50,00%
2.190.98 1.095.49 1.095.49.
100,00% 25,00% 75,00%
13.759.09 3.439.77 10.319.32.
100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
14.292.04 3.573.01 3,573.01 7.146.02
100,00% 50,00% 50,00%
3.560.38 1.780.19 1.780.19
100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
128.488.71 122,18 64.244.36
100,00% 100,00%
1.576.08 1.576.08
100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
6.519.57 1.629.89 3.259.79 1.629.89
6,51% 30,61% 21,65% 41,23%
11.920,63 56.060,80 39.659,83 75.505,31
6,51% 37,12% 58,77% 100,0%
11.920,63 67.981,43  107.641,26  183.146,58

Paulo Alencar Dobler da Costa
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

/ engenharia07@ijui.rs.gov.br



