Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REPERFILAMENTO - AVENIDA RUDY GLITZ (ENTRE A RUA TEODORO SINAPI - 07/2024 - Rio 20,31% N&o Desonerado:
MICHAELSEN E RUA JULIO LOPES) Grande do Sul Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

‘>

Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
) , 3.194.63 798,66 798,66 798,66 798.66.
2 PAVIMENTACAO ASFALTICA (REPERFILAGEM) 100,00% 50,00% 50,00%
N ) 74.705.52 _____37.392.06 3030276
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPA) 100,00% 50,00% 50,00%
N 55.148.81 el 2L AL 21.074.,41,
4 SINALIZACAO 100,00% 100,00%
1.574.50 s 2. 4,00,
Porcentagem 28,34% 28,34% 21,08% 22,25%
Custo 38.151,42 38.151,42 28.373,06 29.947,56
Porcentagem Acumulado 28,34% 56,68% 77,75% 100,0%
Custo Acumulado 38.151,41 76.302,83 104.675,89 134.623,46

Leonardo Boff Sartori
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
Nucleo de Engenharia



