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Obra Bancos
 Projeto de Drenagem Pluvial - Bairro Thomé de Souza. SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

232.487,87
20,50%

47.651,33
35,17%

81.769,46
44,33%

103.067,08
 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
100,00%
1.111,95

100,00%
1.111,95

 1.3 ESCAVAÇÃO 100,00%
231.375,92

20,11%
46.539,38

35,34%
81.769,46

44,55%
103.067,08

 1.3.1 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ 
DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

100,00%
38.916,74

12,00%
4.670,01

35,00%
13.620,86

53,00%
20.625,87

 1.3.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

100,00%
6.536,39

18,00%
1.176,55

39,00%
2.549,19

43,00%
2.810,65

 1.3.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

100,00%
10.422,44

19,00%
1.980,26

40,00%
4.168,98

41,00%
4.273,20

 1.3.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

100,00%
11.106,08

25,00%
2.776,52

33,00%
3.665,01

42,00%
4.664,55

 1.3.5 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

100,00%
4.556,97

39,00%
1.777,22

39,00%
1.777,22

22,00%
1.002,53

 1.3.6 GALERIAS/DRENOS E CONEXOS 100,00%
159.837,30

21,37%
34.158,82

35,03%
55.988,20

43,60%
69.690,27

 1.3.6.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

100,00%
124.819,56

24,00%
29.956,69

37,00%
46.183,24

39,00%
48.679,63

 1.3.6.2 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

100,00%
35.017,74

12,00%
4.202,13

28,00%
9.804,97

60,00%
21.010,64

20,5% 35,17% 44,33%
47.651,33 81.769,46 103.067,08

20,5% 55,67% 100,0%
47.651,33 129.420,79 232.487,87

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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