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Projeto de Drenagem Pluvial - Bairro Thomé de Souza.

Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.l
SINAPI - 06/2024 - Rio 19,95%
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao
SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ESCAVAGAO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO
DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A
2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

GALERIAS/DRENOS E CONEXOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M.
AF_12/2020

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 20,50% 35,17% 44,33%
232.487.87
100,00% 100,00%
1.111,95 1.111,95
100,00% 20,11% 35,34% 44,55%
231.375.92
100,00% 12,00% 35,00% 53,00%
38.916,74 4.670,01 13.620,86 20.625,87
100,00% 18,00% 39,00% 43,00%
6.536,39 1.176,55 2.549,19 2.810,65
100,00% 19,00% 40,00% 41,00%
10.422,44 1.980,26 4.168,98 4.273,20
100,00% 25,00% 33,00% 42,00%
11.106,08 2.776,52 3.665,01 4.664,55
100,00% 39,00% 39,00% 22,00%
4.556,97 1.777,22 1.777,22 1.002,53
100,00% 21,37% 35,03% 43,60%
159.837.30
100,00% 24,00% 37,00% 39,00%
124.819,56 29.956,69 46.183,24 48.679,63
100,00% 12,00% 28,00% 60,00%
35.017,74 4.202,13 9.804,97 21.010,64
20,5% 35,17% 44,33%
47.651,33 81.769,46 103.067,08
20,5% 55,67% 100,0%
47.651,33 129.420,79 232.487,87
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