



Obra  
E.M.I. CASA DA CRIANÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  
COBERTURA METÁLICA

Bancos  
SINAPI - 06/2023 - Rio  
Grande do Sul  
SBC - 07/2023 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
25,5%

Encargos Sociais  
Desonerado: 82,31%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 29.314,42	100,00% 35.653,01
Porcentagem			100,00%
Custo			35.653,01
Porcentagem Acumulado			100%
Custo Acumulado			35.653,01

---

Matias Sausen Feil  
Setor de Engenharia