



Obra  
Elétrica Parque da Pedreira

Bancos  
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul  
SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Município de Ijuí

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total		Total		Peso (%)
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	
1		Instalações Elétricas										
2	171528 SEDOP	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	un	38	22,03	1,59	23,74	25,33	902,12	60,42	962,54	0,00 %
3	00039394 SINAPI	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA "1000" W, USO INTERNO	UN	1	56,95	0,00	65,49	65,49	65,49	0,00	65,49	5,21 %
4	9082083 SIURB	LAMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27	UN	34	16,21	11,32	7,32	18,64	384,88	248,88	633,76	0,35 %
5	9082078 SIURB	LAMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	UN	4	58,81	11,32	56,31	67,63	225,24	45,28	270,52	3,43 %
6	0693002 SBC	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/ 2LED PETALA 100W 6500K BRANCO	UN	26	326,47	67,07	308,37	375,44	1.743,82	8.017,62	9.761,44	1,46 %
7	9082081 SIURB	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	24	30,32	2,35	32,51	34,86	780,24	56,40	836,64	52,79 %
8	060316 SBC	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	UN	22	235,55	41,92	228,96	270,88	922,24	5.037,12	5.959,36	4,52 %
Totals ->									0,00	18.489,75	18.489,75	32,23 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

16.078,47  
2.411,28  
18.489,75

Leonardo Rocha Andrzejski  
Setor de Engenharia



Obra  
Elétrica Parque da Pedreira

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.I.  
SINAPI - 06/2024 - Rio 15,0%  
Grande do Sul  
SBC - 07/2024 - Rio  
Grande do Sul  
SICRO3 - 04/2024 - Rio  
Grande do Sul  
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS
1	Instalações Elétricas	100,00%	100,00%
2	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	0,00	0,00
3	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA 1000* W, USO INTERNO	962,54	962,54
4	LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27	65,49	65,49
5	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	633,76	633,76
6	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/ 2LED PETALA 100W 6500K BRANCO	270,52	270,52
7	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	9.761,44	9.761,44
8	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	836,64	836,64
Porcentagem		100,00%	100,00%
Custo		18.489,75	18.489,75
Porcentagem Acumulado		100,0%	100,0%
Custo Acumulado		18.489,75	18.489,75

Leonardo Rocha Andrzejski  
Setor de Engenharia