
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Obra: 027 PPP - PARQUE POPULAR DA PEDREIRA - 0. PAISAGISMO

Cliente: MUNÍCIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO Cidade: IJUI

ITEM 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL POR ITEM

1. SERVIÇOS INICIAIS 100% 51.680,47         100% 100% 100% 100% 100% 51.680,47                         

2. INFRAESTRUTURA 33% 25.015,04         66% 25.015,04          100% 25.015,04          100% 100% 100% 75.030,10                         

3. PAVIMENTAÇÕES 33% 65.509,70          66% 65.509,70          100% 65.509,70         100% 100% 196.489,80                       

4. EQUIPAMENTOS 50% 36.932,21         100% 36.932,21      100% 73.864,43                         

5. FECHAMENTOS 33% 144.594,03    66% 144.594,03      433.695,35                       

*. EDIFICAÇÕES 20% 212.519,97      1.062.599,85                     

6. ESPORTES 144.554,48                       

7. ESCADARIA 14.927,57                         

8. PASSARELA E PONTE 59.143,65                         

9. COMPLEMENTAÇÃO 1.980,00                           

TOTAL MENSAL 76.695,51         90.524,74          90.524,74          102.441,91       181.526,24    357.114,00      2.113.965,71                     

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Obra: 027 PPP - PARQUE POPULAR DA PEDREIRA - 0. PAISAGISMO

Cliente: MUNÍCIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO Cidade: IJUI

ITEM 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS TOTAL POR ITEM

1. SERVIÇOS INICIAIS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51.680,47                         

2. INFRAESTRUTURA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75.030,10                         

3. PAVIMENTAÇÕES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 196.489,80                       

4. EQUIPAMENTOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73.864,43                         

5. FECHAMENTOS 100% 144.594,03       100% 100% 100% 100% 100% 433.695,35                       

*. EDIFICAÇÕES 40% 212.519,97       60% 212.519,97        80% 212.519,97        100% 212.519,97       100% 100% 1.062.599,85                     

6. ESPORTES 50% 72.277,24          100% 72.277,24         100% 100% 144.554,48                       

7. ESCADARIA 100% 14.927,57      100% 14.927,57                         

8. PASSARELA E PONTE 100% 59.143,65      100% 59.143,65                         

9. COMPLEMENTAÇÃO 100% 1.980,00          1.980,00                           

357.114,00       212.519,97        284.797,21        284.797,21       74.071,22      1.980,00          2.113.965,71                     

IJUÍ, 04 DE DEZEMBRO DE 2015

__________________________
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