

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PROJETO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PORTO VILLANOVA								
OBRA: REFORMA DA ESCOLA								
LOCALIZAÇÃO: RUA NORBERTO MULLER, BAIRRO LAMBARI, S/N								
Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Parcela_5	Parcela_6	Parcela_7	Total
1. REFORMA INTERNA								
1.1. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	R\$ 8.303,21							R\$ 8.303,21
1.2. SALA DE AULA 008-A3	R\$ 8.808,04							R\$ 8.808,04
1.3. SALA DE AULA 007-A3	R\$ 8.934,73							R\$ 8.934,73
1.4. SALA DE AULA 009-A3	R\$ 9.493,37							R\$ 9.493,37
1.5. SALA INGLÊS E ED. FÍSICA	R\$ 11.058,06							R\$ 11.058,06
1.6. AUDITÓRIO 112-B2	R\$ 19.793,31							R\$ 19.793,31
1.7. SALA DA RÁDIO	R\$ 2.959,57							R\$ 2.959,57
1.8. ALMOXARIFADO 113-D6	R\$ 4.106,30							R\$ 4.106,30
1.9. SALA DE ESTUDOS	R\$ 6.221,73							R\$ 6.221,73
1.10. BIBLIOTECA	R\$ 8.286,69							R\$ 8.286,69
1.11. SALA DE AULA 006-A3	R\$ 6.385,58							R\$ 6.385,58
1.12. SALA 1º ANO 002-A3		R\$ 8.163,82						R\$ 8.163,82
1.13. CIRCULAÇÃO		R\$ 20.311,95						R\$ 20.311,95
1.14. ESCADAS		R\$ 5.481,50						R\$ 5.481,50
1.15. SALA DE LEITURA 106-C1		R\$ 9.258,18						R\$ 9.258,18
1.16. PRÉ 005-A1		R\$ 12.657,10						R\$ 12.657,10
1.17. SALA PRÉ II 001-A1		R\$ 12.769,91						R\$ 12.769,91
1.18. REFEITÓRIO		R\$ 12.888,65						R\$ 12.888,65
1.19. DESPENSA		R\$ 1.529,84						R\$ 1.529,84
1.20. COZINHA		R\$ 9.795,79						R\$ 9.795,79
1.21. SALA DE PORTUGUÊS			R\$ 11.365,26					R\$ 11.365,26
1.22. SALA DE CIÊNCIAS E ARTES			R\$ 11.435,96					R\$ 11.435,96
1.23. LAVANDERIA			R\$ 3.357,76					R\$ 3.357,76
1.24. BANHEIRO MASCULINO			R\$ 18.764,46					R\$ 18.764,46
1.25. BANHEIRO FEMININO			R\$ 17.573,59					R\$ 17.573,59
1.26. BANHEIRO PARA PNE			R\$ 5.907,63					R\$ 5.907,63
1.27. BANHEIRO FUNCIONÁRIOS			R\$ 2.925,90					R\$ 2.925,90
1.28. SALA DOS PROFESSORES			R\$ 5.151,60					R\$ 5.151,60
1.29. SECRETARIA E DIREÇÃO			R\$ 10.149,50					R\$ 10.149,50
1.30. CIRCULAÇÃO				R\$ 34.905,68				R\$ 34.905,68
2. REFORMA EXTERNA								
2.1. CANTINA				R\$ 6.081,48				R\$ 6.081,48
2.2. COBERTURA EXTERNA					R\$ 8.152,19			R\$ 8.152,19
2.4. PINTURA EXTERNA					R\$ 20.344,20			R\$ 20.344,20
2.5. PASSEIOS E CALÇADAS					R\$ 23.258,24	R\$ 23.258,24		R\$ 46.516,48
2.6. MUROS E GRADES						R\$ 10.434,14		R\$ 10.434,14
2.7. INTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 30.183,71			R\$ 30.183,71
3. GINÁSIO								
3.1. REFORMA EXTERNA E FECHAMENTOS						R\$ 36.868,32	R\$ 86.026,09	R\$ 122.894,41
4. TOTAL	R\$ 94.350,59	R\$ 92.856,74	R\$ 86.631,66	R\$ 40.987,16	R\$ 81.938,34	R\$ 70.560,70	R\$ 86.026,09	R\$ 553.351,28

MATIAS SAUSEN FEIL
ENG. CIVIL
CREA-RS 124154