

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO ASSIS BRASIL - IMEAB

OBRA: COBERTURA PARA HALL DE ENTRADA - PRÉDIO B

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 977

Item	Parcela_1	Parcela_2	Total
<b>1- ESTRUTURA</b>			
DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO	R\$ 635,19	R\$ 0,00	R\$ 635,19
ESTEIOS GARROTE 20 X 20 X 3,00	R\$ 1.005,28	R\$ 0,00	R\$ 1.005,28
GARROTE 4 X 6	R\$ 129,47	R\$ 0,00	R\$ 129,47
LINHA GARROTE 10 X 30 X 10,30	R\$ 1.463,57	R\$ 0,00	R\$ 1.463,57
LINHA GARROTE 10 X 20 X 2,00	R\$ 340,02	R\$ 0,00	R\$ 340,02
CAIBROS GARROTE 5 X 15 X 3,50	R\$ 2.276,60	R\$ 0,00	R\$ 2.276,60
LIXAMENTO / ENCAIXES	R\$ 0,00	R\$ 443,15	R\$ 443,15
TRATAMENTO COM POLISTAIN	R\$ 0,00	R\$ 517,35	R\$ 517,35
PARAFUSOS/LIXAS/POLISTAIN/SUORTES	R\$ 0,00	R\$ 443,40	R\$ 443,40
TRANSPORTE E INSTALAÇÃO LINHA / GUINCHO	R\$ 0,00	R\$ 332,63	R\$ 332,63
<b>2- COBERTURA</b>			
POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CRISTAL 2,06 X 3,50	R\$ 0,00	R\$ 2.316,90	R\$ 2.316,90
PERFIL ALUMINIO CHATO	R\$ 0,00	R\$ 165,90	R\$ 165,90
PERFIL ALUMINIO "U"	R\$ 0,00	R\$ 164,20	R\$ 164,20
GUARNIÇÃO BORRACHA LARGA	R\$ 0,00	R\$ 59,92	R\$ 59,92
GUARNIÇÃO BORRACHA ESTREITA	R\$ 0,00	R\$ 42,28	R\$ 42,28
FITA ALUMINIO	R\$ 0,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50
FITA POROSA	R\$ 0,00	R\$ 8,80	R\$ 8,80
PARAFUSO AUTO BROCANTE	R\$ 0,00	R\$ 123,20	R\$ 123,20
SILICONE NEUTRO	R\$ 0,00	R\$ 21,19	R\$ 21,19
<b>3- TOTAL</b>	<b>R\$ 5.850,13</b>	<b>R\$ 4.649,42</b>	<b>R\$ 10.499,55</b>