



MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO

REQUISIÇÃO INTERNA nº 095/2017 - SMODUTRAN

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

UNIDADE: 11.02 - Coordenadoria de Obras Urbanas

AÇÃO: 2.101 - Manutenção da Limpeza Pública (SMODUTRAN)

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.78.00.00 - Limpeza e conservação

CÓDIGO REDUZIDO: 9485

Fonte de Recursos: ( x ) Livre

Vinculado( ): \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Contratação de empresa especializada, pelo prazo mínimo de sete (07) meses, para <u>prestação de serviços de varrição de ruas do Município e prestação de serviços limpeza e conservação dos banheiros localizados na Praça da República</u> , conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo.		
			Obs.: - Todos os funcionários colocados à disposição deverão ter vínculo empregatício (CPTS assinada); - A empresa deverá ter a sede administrativa ou escritório operacional no Município de Ijuí (RS), com veículo e supervisor permanentes; - A empresa deverá estar registrada no Conselho Regional de Administração (CRA);		

Destino: Diversas ruas da cidade de Ijuí e banheiros localizados na Praça da República

Credor:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Ijuí, 17 de Maio de 2017.

Glevando V. M. Heinrich

Matrícula nº 1707396

Emitente

Jair Antonio da Rosa

Secretário

Requisitante

OBSERVAÇÕES

PREFEITO

☒ Deferido

( ) Indeferido

COPAM

Modalidade: Tomada de

Data:

31/05/2017

Assinatura/Carimbo

Valdir Heck  
Valdir Domingos Zardin  
Prefeito em Exercício

Município de Ijuí - Poder Executivo  
Priscila Maurer Leviski  
Diretora de Compras - Patrimônio  
Almoxarifado

CONFERE COM O ORIGINAL

Amanda R. M. Bakissera - Data: 11/05/17  
- Município de Ijuí - RS

## MEMORANDO

Ao

MUNICIPIO DE IJUI – PODER EXECUTIVO - COPAM


A/C ASSESSORIA JURIDICA COPAM

ASSUNTO: REVISÃO DA TP37/2017

ANEXO REVISÃO COMPLETA DAS PLANILHAS DE CALCULO DA TP 37/2017. SOLICITO SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS NA TP CITADA E REPUBLICAÇÃO. AO SEU DISPOR .

Atenciosamente

Ijuí, 01 setembro de 2017.



Epg. Paulo R. Neubauer  
CREA RS 79675D- SMODUR



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SETOR DE ENGENHARIA

## MEMORIAL DESCRITIVO

---

Obra: **Varrição diária de ruas e passeios ruas centrais da cidade.**

**IJUI-RS**

Localização: **Centro da Cidade**

Quant.: **Diária: 8800 m ou 30005 m2**

---

**Generalidades:** O presente memorial visa descrever os serviços de varrição a serem executados nas ruas do centro do município, conforme mapas anexados. Todo material necessário de equipamentos de segurança e uniformes serão fornecidos pelo contratado.

**Varrição:** Na limpeza diária, deverão ser varridos os conjunto de resíduos como areia, folhas carregadas pelo vento, papéis, pontas de cigarro, etc, acumulados junto às sarjetas. **Na varrição mensal, deverá ser executada a varrição também dos passeios.** A coleta dos detritos será feita pelos próprios varredores, com auxílio de carrinhos de ferro com rodas de pneus, devendo estes separarem através do uso de sacos plásticos diferenciados para lixo seco e lixo orgânico. Os serviços serão acompanhados periodicamente por fiscal da própria empresa, que apontará as correções necessárias para o bom andamento dos serviços. Os insumos serão fornecidos pelo contratado.

TRECHOS: VER MAPA.

Ijuí, 31 de agosto de 2017.

Paulo Roberto Neubauer  
Eng. Civil – CREA RS 79675D  
SMODUTRAN

C:\BKP PAULO OBRAS\20.05.2015\DIVARRIÇÃO.BWC\MEMORIAL DESCRITIVO VARRIÇÃO 2017.docx

RUA BENJAMIN CONSTANT 429 – CAIXA POSTAL 536 – TEL. PABX (0XX55) 3332 – 7800 – FAX (055) 3332 – 8636 – CEP. 98700-000 – IJUÍ – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL

## MEMORIAL DESCRITIVO

---

Obra: **Zeladoria e limpeza dos banheiros públicos da Praça da República cidade. IJUI-RS**

Localização: Centro da Cidade

Quant.: 02 BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA REPUBLICA.


---

**Generalidades:** O presente memorial visa descrever os serviços de zeladoria e conservação/limpeza dos banheiros públicos da praça da república. Todo material necessário de equipamentos de segurança e uniformes serão fornecidos pelo contratado.

**Limpeza:** Na limpeza diária, deverão ser varridos os conjunto de resíduos como areia, folhas carregadas pelo vento, papéis, pontas de cigarro, etc, acumulados junto as calçadas adjacentes, e áreas internas. Os **detritos devem ser recolhidos e acondicionados em sacos plásticos, bem como desinfetados os vasos e pias bem como o piso internos.** Os serviços serão acompanhados periodicamente por fiscal da própria empresa, que apontará as correções necessárias para o bom andamento dos serviços. Os insumos serão fornecidos pelo contratado.

O contratado deve ter registro no órgão competente.

Ijuí, 31 de agosto de 2017.



Paulo Roberto Neubauer  
Eng. Civil – CREA RS 79675D  
SMODUTRAN

C:\BKP PAULO OBRAS\20.05.2015\DIVARRICAÇÃO.BWC\MEMORIAL DESCRITIVO ZELADORIA BWC 2017.DOCX

RUA BENJAMIN CONSTANT 429 – CAIXA POSTAL 536 – TEL. PABX (0XX55) 3332 – 7800 – FAX (055) 3332 – 8636 – CEP. 98700-000 – IJUI – RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO.

**OBRA: VARRIÇÃO DE RUAS DO CENTRO DE IJUI.**

**LOCAL: Centro da cidade, entorno da Praça da Republica e ruas adjacentes. Ver mapa.**

**QUANTIA :** Varrição Diária = 8800 m (passeios e sarjetas) ou 30005m<sup>2</sup>

Velocidade média ponderada de varrição.

(Fonte: Sindiasseio – Novo Hamburgo - RS).2017

Vmp = 280,29 m/H/hora

1) Extensão de sarjetas por dia / Vmp =  $8800 / 280,3 = 31,4$  horas homem por dia.

2) Numero de homens para cobrir essas horas:  
 $31,4 / 4,5 \text{ h} = 6,97$  homens


Total = 7 homens.(H)

3) Horas necessária por homem:  
 $4,5 \text{ h} \times 24 \text{ dias} = 108 \text{ horas}$

4) Horário de trabalho: 6:00 as 10:30hrs.

**Custo por Homem = R\$1.013,76..... mais leis sociais de 157.67 % = R\$1.598,39 = R\$2.612,15 e mais 15,0 % de BDI**  
**Então R\$2.612,15 + R\$391,82 = R\$3.003,97 por gari.**  
**PARA 220 horas....e para 108 h..... R\$1.474,68.**

Ijuí, 31 de agosto de 2017

  
SMODUTRAN  
Eng. Civil Paulo R. Neubauer  
CREA RS 79675D

C:\BKP PAULO OBRAS\20.05.2015\DIVARRIÇÃO.BWC\MEM. CALCULO VARR. RUAS2.2017CORRETA.DOCX

RUA BENJAMIN CONSTANT 429 - CAIXA POSTAL 536- TEL. PABX (0XX55) 3332 - 7800 - FAX (055) 3332 - 8636 - CEP. 98700-000 - IJUI - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**MEMÓRIA DE CÁLCULO.**

**OBRA: MÃO DE OBRA P/LIMPEZA /ZELO DOS WCS DA PRAÇA DA REPUBLICA. IJUI . RS**

1) Horas trabalhadas por mês:

Turnos das 6:00 as 12:00 e das 13:30 as 19:30 hrs.

Para um zelador:

6 dias por semana c/ turno de 6hrs = 36 h/semana.

24 dias / mês =  $24 \times 6 \text{ h} = 144 \text{ horas/mês}$

TOTAL 144 h / mês / zelador # (dissídio 220h)

2) Custos: SINDIASSEIO – NH – RS

3) Salário conforme dissídio 2017. R\$1.212,15 p/ mês.

Encargos Sociais adotados .....155,81 % ...= R\$1.888,65

Total parcial por zelador ..... = R\$3.100,80

**Total de custos / mês/ 2 zeladores ..... = R\$6.201,60**


**Zeladoria em 2 turnos de 6 horas / dia / turno.**

Custo mensal para 02 zeladores(as)..... =R\$6.201,60

Custo mensal insumos(fornecidos pela contratada).. =R\$ 834,70

Total mensal...=R\$7.036,30

Ijuí, 31 agosto de 2017.

  
Eng. Civil Paulo R. Neubauer  
CREA/RS 79675D  
SMODUR


# Planilha de Orçamento GLOBAL

31/08/2017  
Página 1 de 1

Obra: P010 - VARRIÇÃO DE RUAS - ZELADORIA DE WCs - IJUI-RS  
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,425  
Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qty.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
<b>1. CUSTO DA VARRIÇÃO/MÊS</b>					
.1 GARI CUSTO MENSAL	49,00	H	0,00	1.474,68	
			0,00	72.259,32	72.259,32
			<b>0,00</b>	<b>72.259,32</b>	<b>72.259,32</b>
			<b>0,00</b>	<b>72.259,32</b>	<b>72.259,32</b>
<b>Total de CUSTO DA VARRIÇÃO/MÊS</b>					
<b>3. ZELADORIA BANHEIROS / MÊS</b>					
.1 ZELADOR DE BANHEIROS	14,00	H	0,00	3.100,80	
			0,00	43.411,20	43.411,20
			<b>0,00</b>	<b>43.411,20</b>	<b>43.411,20</b>
			<b>0,00</b>	<b>43.411,20</b>	<b>43.411,20</b>
<b>Total de ZELADORIA BANHEIROS / MÊS</b>					
<b>Total do Orçamento</b>			<b>0,00</b>	<b>115.670,52</b>	<b>115.670,52</b>




# Planilha de Orçamento GLOBAL

31/08/2017  
Página 1 de 1

Obra: P010 - VARRIÇÃO DE RUAS - ZELADORIA DE WCs - IJUI-RS  
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,429  
Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qty.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
<b>1. CUSTO DA VARRIÇÃO/MÊS</b>					
.1 GARI CUSTO MENSAL	7,00	H	0,00	1.474,68	
			0,00	10.322,76	10.322,76
			<b>0,00</b>	<b>10.322,76</b>	<b>10.322,76</b>
<b>Total de CUSTO DA VARRIÇÃO/MÊS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.322,76</b>	<b>10.322,76</b>
<b>3. ZELADORIA BANHEIROS / MÊS</b>					
.1 ZELADOR DE BANHEIROS	2,00	H	0,00	3.100,80	
			0,00	6.201,60	6.201,60
			<b>0,00</b>	<b>6.201,60</b>	<b>6.201,60</b>
<b>Total de ZELADORIA BANHEIROS / MÊS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.201,60</b>	<b>6.201,60</b>
<b>Total do Orçamento</b>			<b>0,00</b>	<b>16.524,36</b>	<b>16.524,36</b>






# Planilha de Orçamento SIMPLIFICADA

31/08/2017  
Página 1 de 1

Obra: P011 - VARRIÇÃO DE RUAS - MATERIAIS  
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT  
Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qtd. Un	Vir. Unitário	Total
<b>1. MATERIAIS PARA VARRIÇÃO E COLET/</b>			
1 1510-I PA DE CANTO REDONDO C/CABO (8020850)	0,15 UN	34,38	5,16
2 1505-I CARRINHO DE MAO 80L PNEU MACICO(6709354)	0,20 UN	323,15	64,63
3 16100-I SACO POLIPROPILENO PLASTIF.0,45 x 0,60cm	350,00 UN	2,88	1.008,00
4 10499-I LUVA LATEX TM MEDIC	2,00 JG	6,32	12,64
5 16000-I VASSOURA DE MÃO CERDAS NYLON	4,00 UN	14,95	59,80
		<b>381,68</b>	<b>1.150,23</b>
<b>Total de MATERIAIS PARA VARRIÇÃO E COLET/</b>		<b>381,68</b>	<b>1.150,23</b>
<b>Total do Orçamento</b>		<b>381,68</b>	<b>1.150,23</b>

  
CNPJ: 00.000.000/0000-00

CUSTO MENSAL

FORTE - PLEO FRANARIM




# Planilha de Orçamento SIMPLIFICADA

31/08/2017  
Página 1 de 1

Obra: PA0089 - ZELADORIA BWCs PRAÇA REPUBLICA(materials)  
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,425  
Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qtd. Un	Vlr. Unitário	Total
<b>1. INSUMOS PARA LIMPEZA BWCs</b>			
1 10499-I LUVA LATEX TM MEDIC	40,00 JG	6,32	252,80
2 16100-I SACO POLIPROPILENO PLASTIF.0,45 x 0,60cm	120,00 UN	2,88	345,60
3 16000-I VASSOURA DE MÃO CERDAS NYLON	2,00 UN	14,95	29,90
4 7778-I PAPEL HIGIENICO ROLO	120,00 RL	1,72	206,40
		<b>25,87</b>	<b>834,70</b>
<b>Total de INSUMOS PARA LIMPEZA BWCs</b>		<b>25,87</b>	<b>834,70</b>
<b>Total do Orçamento</b>		<b>25,87</b>	<b>834,70</b>



CUSTO MENSAL

FONTE – PLEO FRANARIM




# Insumos do Orçamento

31/08/2017  
Página 1 de 1

Obra: P010 - VARRIÇÃO DE RUAS - ZELADORIA DE WCs - IJUI-RS  
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT, 425  
Cidade: IJUI

Descrição do Insumo		Qtd.	Un	Valor Unitário
16368	GARI CUSTO MENSAL	7,00	H	10.322,76
9977	ZELADOR DE BANHEIROS	2,00	H	6.201,60

  
Roberto Neubauer

Eng.º Civil - CRE 3002 - RS

Cpfa: 3089413-4


# Cronograma Físico-Financeiro

1

04/09/2017

Obra: P010 - VARRIÇÃO DE RUAS - ZELADORIA DE WCs - IJUI-RS

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Parcela_5	Parcela_6	Parcela_7
CUSTO DA VARRIÇÃO/MÊS	10.838,90 (15,00%)	10.838,90 (15,00%)	10.838,90 (15,00%)	10.838,90 (15,00%)	10.838,90 (15,00%)	10.838,90 (15,00%)	7.225,93 (10,00%)
ZELADORIA BANHEIROS / MÊS	6.511,68 (15,00%)						
TOTAL PARCELA	17.350,58 (22,03%)	10.838,90 (13,76%)	10.838,90 (13,76%)	10.838,90 (13,76%)	10.838,90 (13,76%)	10.838,90 (13,76%)	7.225,93 (9,17%)
TOTAL ACUMULADO	17.350,58 (22,03%)	28.189,48 (35,79%)	39.028,38 (49,55%)	49.867,28 (63,31%)	60.706,18 (77,07%)	71.545,08 (90,83%)	115.670,52 (100,00%)

  
Paulo Roberto Neubauer  
Eng. Civil - CREA 79675 D  
Cof.: 308.248.500-68



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


DECLARAÇÃO

ASSUNTO: **BDI DETALHADO**

O BDI utilizado no orçamento foi de 15,00%, segue abaixo o quadro detalhado do BDI do orçamento de custos da varrição de ruas no centro.

Item Componente do BDI	Mínimo	Médio	Máximo
Garantia			0,42
Risco		1,67	
Despesas Financeiras			1,20
Administração Central			2,60
Lucro		4,01	
Tributos		5,10	
			<b>Soma = 15,00%</b>

Ijuí, 31 de agosto de 2017

  
PAULO ROBERTO NEUBAUER  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RS: 79675D



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUTRAN

**MEMÓRIA DE CÁLCULO – FINANCEIRO.**


**OBRA: VARRIÇÃO DE RUAS.**

**TABELA DE ENCARGOS NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS.**

Foram considerados como encargos sociais:

- INSS.....	20,00%
- FGTS .....	8,00%
- Salário educação .....	2,50%
- Seguro acidentes .....	3,00%
- Insalubridade .....	40,00%
- Contribuição Social .....	0,50%
- Repouso semanal remunerado.....	18,07%
- Feriados .....	4,18%
- Férias .....	15,09%
- Aviso prévio trabalhado.....	1,64%
- Auxílio – enfermidade .....	2,67%
- Acidente de trabalho .....	1,41%
- Faltas justificadas .....	0,06%
- 13º salário .....	11,32%
- Licença paternidade.....	0,11%
- equipamentos de segurança .....	6,27%
- depreciação de ferramentas e equipam.....	3,11%
- auxilio educação .....	1,51%
- vale transporte .....	18,23%
Total considerado de encargos.....	157,67%

Ijuí, 31 de agosto de 2017.

  
Eng. Civil Paulo R. Neubauer  
CREA RS 079675D  
SMODUTRAN



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUTRAN

**MEMÓRIA DE CÁLCULO – FINANCEIRO.**

**OBRA: VARRIÇÃO DE RUAS.**


**TABELA DE ENCARGOS NOS SERVIÇOS ZELADORIA DE BWC,s.**

Foram considerados como encargos sociais:

- INSS.....	20,00%
- FGTS .....	8,00%
- Salário educação .....	2,50%
- Seguro acidentes .....	3,00%
- Insalubridade .....	40,00%
- Contribuição Social .....	0,50%
- Repouso semanal remunerado.....	18,07%
- Feriados .....	4,18%
- Férias .....	15,09%
- Aviso prévio trabalhado.....	1,64%
- Auxílio – enfermidade .....	2,67%
- Acidente de trabalho .....	1,41%
- Faltas justificadas .....	0,06%
- 13º salário .....	11,32%
- Licença paternidade.....	0,11%
- equipamentos de segurança .....	6,27%
- depreciação de ferramentas e equipam.....	3,11%
- auxilio educação .....	1,51%
- vale transporte .....	18,23%

Total considerado de encargos..... 157,67%

Ijuí, 31 de agosto de 2017.

  
Eng. Civil/Paulo R. Neubauer  
CREA RS 079675D  
SMODUTRAN

**CONFEA CREA-RS**

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de  
Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nº. 9107655

Orgão Público

Dados da ART Agência/Código do Cedente

065-48/015117596

Nosso Número: 09107655.58

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS079675 Profissional: PAULO ROBERTO NEUBAUER

E-mail: pauloneubauer@hotmail.com

RNP: 2202094881

Título: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

E-mail:

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT 429

Telefone:

CPF/CNPJ: 90738196000109

Cidade: IJUÍ

Bairro:

CEP:

UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

CPF/CNPJ: 90738196000109

Endereço da Obra/Serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT 429

CEP: 98700000 UF: RS

Cidade: IJUÍ

Bairro:

Vlr Contrato(RS): 12.046,50

Honorários(RS):

Finalidade: PÚBLICO

Ent.Classe: SENGERS

Data Início: 01/05/2017

Prev.Fim: 21/06/2017

Atividade Técnica

Descrição da Obra/Serviço

Quantidade

Unid.

Projeto

Coleta, Acondicionamento e Transporte de resíduos

8.880,00

m

24/05/2017  
Local e Data

Declaro ser o responsável pelas informações acima

PAULO ROBERTO NEUBAUER

Profissional

De acordo

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

**Banrisul** 041-8

04192.10067 50151.175093 107655.40405 171970000008153

Local de Pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				
Cedente				
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS				
92.695.790/0001-95				
Data do documento	Nº Documento	Especie DOC	Assinatura	Data Processamento
24/05/2017	9107655	DM	NÃO	24/05/2017
Use Bônus	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	01	RS		
Instruções:				
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				
Este documento só terá validade após seu pagamento.				
Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.				
Sacado: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO				
CNPJ: 90738196000109				

Vencimento	21/06/2017
Agência/Cód.Cedente	065-48 015117596
Nosso Número	09107655.58
(-) Valor do Documento	81,53
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Carla Antônia da Rosa  
Secretaria Municipal de Planejamento  
Urbanismo Obras e Trânsito

CONFERE COM O ORIGINAL

Manda R. M. Baldissara - Data 11/05/17  
- Município de Ijuí - RS



Amanda R. Bakisser - Data 11/01/17  
- Município de Ijuí - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OPERA - VARRIÇÃO DE RUAS E OU PASSEIOS

ARMA URBANA DA CIDADE

Ref: **RM1A11VA**

2005年10月10日

00000000

100

00000000

REF: 400

EXTENSÃO DA VAREJO = 10.001 M OU 10 KM