
Cronograma Financeiro - Preço

Obra:      PA025 - CALÇAMENTO RUA RAGNAR THOSTEMBERG Endereço: RUA 20  DE SETEMBRO

Cliente: MUNICIPIO DE IJUI Cidade: IJUI

Somar de VALOR ETAPAS

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

 1.   LOCAÇÃO DA CANCHA, LIMPEZA DO TRECHO 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77

 2.   MEIOS FIOS 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70

 3.   PAVIMENTAÇÃO 33.783,81 33.783,81 33.783,81 33.783,81 33.783,81 33.783,81 33.783,81 33.783,81

 4.   FRETES 15.894,51 15.894,51 15.894,51 15.894,51 15.894,51 15.894,51 15.894,51 15.894,51

 5.   LIMPEZA DA OBRA(retirada de rejeitos de pedras c/transporte BF) 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70

 6.   OBS: 02 TRECHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total  da Etapa 62.641,49 62.641,49 62.641,49 62.641,49 62.641,49 62.641,49 62.641,49 62.641,49

Total Acumulado 62.641,49 125.282,98 187.924,47 250.565,96 313.207,45 375.848,94 438.490,43 501.131,85

Ijui, 20 de julho de 2023 ENG. CIVIL PAULO R. NEUBAUER

CREA RS 79675D - SMODUR - NEP


