Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos

COBERTURA PARA QUADRA ESPORTIVA SINAPI - 09/2023 - Rio

E.M.F. DAVI CANABARRO Grande do Sul

RUA RIO GRANDE DO SUL, N2 18, BAIRRO SOL NASCENTE SBC - 11/2023 - Rio
Grande do Sul

‘e

Municipio de ljui

ltem Descricao

1 FUNDAGCOES

2 ESTRUTURA METALICA

3 REFORMA DO PISO DA QUADRA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%

8.195.26

100,00%

83.929 56

100,00%

5.262.54

B.D.l
25,5%

Matias Sausen Feil
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
(55) 99935-9545 / matias@smed.ijui.rs.gov.br

30 DIAS 60 DIAS
100,00%

40,00% 60,00%
33.571.82 50.357.74,
100,00%

42,89% 57,11%
41.767,08 55.620,28
42,89% 100,0%
41.767,08 97.387,36

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.



