
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RUA JOSÉ GABRIEL SINAPI - 03/2024 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

13.601,21

70,00%

9.520,85

20,00%

2.720,24

10,00%

1.360,12
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

80.939,23

25,00%

20.234,81

25,00%

20.234,81

50,00%

40.469,62
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

1.808,89

5,00%

90,44

5,00%

90,44

90,00%

1.628,00
30,98% 23,92% 45,1%

29.846,10 23.045,49 43.457,74

30,98% 54,9% 100,0%

29.846,09 52.891,59 96.349,33

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,33% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 67,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


