
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

Reperfilamento e Capa: Avenida Theodorico Fricke SINAPI - 10/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

23.368,29

100,00%

23.368,29
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENIDA THEODORICO FRICKE 100,00%

424.700,66

50,00%

212.350,33

50,00%

212.350,33

 3 PAVIMENTAÇÃO DOS CANTEIROS 100,00%

32.310,16

100,00%

32.310,16
49,07% 44,2% 6,73%

235.718,62 212.350,33 32.310,16

49,07% 93,27% 100,0%

235.718,62 448.068,95 480.379,11

B.D.I. Encargos Sociais

20,33% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Antônio Daniel Boff Vieira

CREA RS248109

Setor de Engenharia

 
Rua Benjamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


