



Obra  
REFORMA ELÉTRICA QUADRA POLIESORTIVA DO BAIRRO INDUSTRIAL

Município de Ijuí - Pode Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos  
SINAPI - 12/2023 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
22,08%  
Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,77%  
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PARTE ELÉTRICA GERAL	100,00%			
2	ADEQUAÇÃO SPDA EXISTENTE	114.972,79 100,00%	100,00%	57.486,40 50,00%	57.486,40 50,00%
3	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	21.814,43 100,00%	21.814,43 100,00%		
4	ADMINISTRATIVO	7.327,61 100,00%	7.327,61 100,00%		
		13.360,00	4.405,50 21,3%	4.405,50 33,00%	4.405,50 33,00%
Porcentagem					
Custo			33.547,54 21,3%	61.891,90 60,61%	62.025,40 100,0%
Porcentagem Acumulado					
Custo Acumulado			33.547,54	95.439,43	157.464,83

*Saul Vione Winik*

Saul Vione Winik  
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - Ijuí / RS  
55 3331 6100 /