
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Pavimentação Asfáltica Rua Salustiano Esteves SINAPI - 03/2024 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.408,89
100,00%
5.408,89

 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 01 (em pedra basáltica) 100,00%
285.859,09

100,00%
285.859,09

 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02 (em solo primário) 100,00%
95.657,77

100,00%
95.657,77

 4 SINALIZAÇÃO 100,00%
3.377,01

100,00%
3.377,01

1,39% 97,75% 0,87%
5.408,89 381.516,86 3.377,01

1,39% 99,13% 100,0%
5.408,89 386.925,75 390.302,76

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,34% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


