



Obra
COBERTURA PARA QUADRA ESPORTIVA
E.M.F. DAVI CANABARRO
RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 18, BAIRRO SOL NASCENTE

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Rio
Grande do Sul
SBC - 11/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
25,5%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	FUNDAÇÕES	100,00% 8.195.26	100,00% 8.195.26	
2	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 83.929.56	40,00% 33.571.82	60,00% 50.357.74
3	REFORMA DO PISO DA QUADRA	100,00% 5.262.54		100,00% 5.262.54
Porcentagem			42,89%	57,11%
Custo			41.767,08	55.620,28
Porcentagem Acumulado			42,89%	100,0%
Custo Acumulado			41.767,08	97.387,36

Matias Sausen Feil
Setor de Engenharia