



MUNICIPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PROJETO: E.M.F. JOAQUIM PORTO VILLA NOVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL NA ESCOLA, EM TIJOLOS MACIÇO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ALÉM DE CONSERTOS DIVERSOS E PINTURAS.

LOCALIZAÇÃO: RUA ROBERTO MÜLLER, S/NR BAIRRO LAMBARI, IJUÍ-RS

ITEM	VALOR DOS	PESO	EXECUTADO	1ª Mês	EXECUTADO	2ª Mês
	SERVIÇOS (R\$)	%	%	SIMPL.%	%	SIMPL.%
1. SERVIÇOS INICIAIS	3.794,07	15,70%	3.794,07	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2. MURO DE CONTENÇÃO, MURO FRONTAL PINTURA E GRAMPEAMENTO	16.792,10	69,48%	12.594,07	75,00%	R\$ 4.198,02	25,00%
3. SERVIÇOS FINAIS	3.581,14	14,82%	895,28	25,00%	R\$ 2.685,85	75,00%
TOTAL	R\$24.167,31	100,00%	17.283,43	71,52%	R\$ 6.883,88	28,48%

ANDERSON CRISTIANO ROLIM
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS: 201.123