
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Lote 05 - Bairro Tancredo Neves SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 RUA PROF. FRANCISCO DA SILVA 100,00%

33.065,14
100,00%

33.065,14
 2 RUA JORGE HOCEVAR FILHO 100,00%

198.677,55
50,00%

99.338,78
50,00%

99.338,78
 3 RUA ANTONIETA LUCCHESE 100,00%

176.326,92
50,00%

88.163,46
50,00%

88.163,46
 4 DRENAGEM 100,00%

191.024,21
100,00%

191.024,21
31,89% 31,3% 36,82%

191.024,21 187.502,24 220.567,38
31,89% 63,18% 100,0%

191.024,21 378.526,44 599.093,82

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,46% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


