

BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166



MUNICÍPIO DE IJUÍ / RS

CNPJ Nº 90.738.196/0001-09

Rua Benjamin Constant nº 429,
CEP: 98.700-000

**Loteamento Residencial XV de
Novembro,**

Construção de 29 Unidades

Habitacionais

Programa: "A

Casa é Sua"

Secretaria de Habitação e Regularização

Fundiária do RS.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB-TOTAIS	GLOBAL DA OBRA	%	DESEMBOLSO MENSAL									
					1° MÊS	%	2° MÊS	%	3° MÊS	%	4° MÊS	%	5° MÊS	%
1.1	Serviços Preliminares e Gerais	R\$ 11.422,89	R\$ 331.263,72	12,79%	R\$ 29.813,73	9,0	R\$ 29.813,73	9,0	R\$ 29.813,73	9,0	R\$ 29.813,73	9,0	R\$ 26.501,10	8,0
1.2	FUNDAÇÕES	R\$ 10.855,30	R\$ 314.803,69	12,16%	R\$ 62.960,74	20	R\$ 62.960,74	20	R\$ 62.960,74	20	R\$ 62.960,74	20	R\$ 62.960,74	20
1.3	Supraestrutura	R\$ 17.219,79	R\$ 499.373,77	19,28%	R\$ 62.421,72	12,5	R\$ 62.421,72	12,5	R\$ 62.421,72	12,5	R\$ 62.421,72	12,5	R\$ 62.421,72	12,5
1.4	Coberturas e Proteção	R\$ 6.291,43	R\$ 182.451,54	7,05%			R\$ 22.806,44	12,5	R\$ 22.806,44	12,5	R\$ 22.806,44	12,5	R\$ 22.806,44	12,5
1.5	Pavimentação e revestimentos	R\$ 8.869,42	R\$ 257.213,22	9,93%					R\$ 32.151,65	12,5	R\$ 32.151,65	12,5	R\$ 32.151,65	12,5
1.6	INSTALAÇÕES	R\$ 25.617,74	R\$ 742.914,41	28,69%	R\$ 106.130,63	14,29	R\$ 106.130,63	14,29	R\$ 106.130,63	14,29	R\$ 106.130,63	14,29	R\$ 106.130,63	14,29
1.7	Esquadrias	R\$ 7.614,28	R\$ 220.813,99	8,53%										
1.8	Pavimentação	R\$ 1.132,06	R\$ 32.829,87	1,27%										

BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

1.9	Complementações	R\$ 277,10	R\$ 8.035,79	0,31%										

TOTAL	R\$ 89.300,00	R\$ 2.589.700,00	100,00%	R\$ 261.326,82	10,09	R\$ 284.133,27	10,97	R\$ 316.284,92	12,21	R\$ 316.284,92	12,21	R\$ 312.972,28	12,09
TOTAL ACUMULADO				R\$ 261.326,82	10,09	R\$ 545.460,09	21,06	R\$ 861.745,01	33,28	R\$ 1.178.029,93	45,49	R\$ 1.491.002,21	57,57

DESEMBOLSO MENSAL														TOTAL	
6° MÊS	%	7° MÊS	%	8° MÊS	%	9° MÊS	%	10° MÊS	%	11° MÊS	%	12° MÊS	%		
R\$ 26.501,10	8,0	R\$ 26.501,10	8,0	R\$ 26.501,10	8,0	R\$ 26.501,10	8,0	R\$ 26.501,10	8,0	R\$ 26.501,10	8,0	R\$ 26.501,10	8,0	R\$ 331.263,72	100,0
														R\$ 314.803,69	100,0
R\$ 62.421,72	12,5	R\$ 62.421,72	12,5	R\$ 62.421,72	12,5									R\$ 499.373,77	100,0
R\$ 22.806,44	12,5	R\$ 22.806,44	12,5	R\$ 22.806,44	12,5	R\$ 22.806,44	12,5							R\$ 182.451,54	100,0
R\$ 32.151,65	12,5	R\$ 32.151,65	12,5	R\$ 32.151,65	12,5	R\$ 32.151,65	12,5	R\$ 32.151,65	12,5					R\$ 257.213,22	100,0
R\$ 106.130,63	14,29	R\$ 106.130,63	14,29											R\$ 742.914,41	100,0

BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

				R\$ 55.203,50	25	R\$ 55.203,50	25	R\$ 55.203,50	25	R\$ 55.203,50	25			R\$ 220.813,99	100,0
								R\$ 10.943,29	33,33	R\$ 10.943,29	33,33	R\$ 10.943,29	33,33	R\$ 32.829,87	100,0
										R\$ 4.017,90	50	R\$ 4.017,90	50	R\$ 8.035,79	100,0

R\$ 250.011,54	9,65	R\$ 250.011,54	9,65	R\$ 199.084,41	7,69	R\$ 136.662,69	5,28	R\$ 124.799,54	4,82	R\$ 96.665,78	3,73	R\$ 41.462,28	1,60	R\$ 2.589.700,00	
R\$ 1.741.013,75	67,23	R\$ 1.991.025,29	76,88	R\$ 2.190.109,70	84,57	R\$ 2.326.772,40	89,85	R\$ 2.451.571,94	94,67	R\$ 2.548.237,72	98,40	R\$ 2.589.700,00	100,00		

Porto Xavier, 02 de abril de 2024.

Jose Oldair da Rosa – Proprietário

Representante legal

Aline Hauser – Engenheira Civil

CREA: RS240523 Resp. Técnica