



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO EM FORMATO DE BARCO NO PLAYGROUND DA PRAÇA DOS IMIGRANTES		196.637,51	% Período:	50,00%	50,00%
				R\$ 98.318,75	R\$ 98.318,76
1. BRINQUEDO EM FORMATO DE BARCO		196.637,51	% Período:	50,00%	50,00%
				R\$ 98.318,75	R\$ 98.318,76

R\$ 196.637,51	Período	%:	50,00%	50,00%
		Valor	R\$ 98.318,75	R\$ 98.318,76
	Acumulado	%:	50,00%	100,00%
		Valor	R\$ 98.318,75	R\$ 196.637,51

Responsável Técnico Pauline do Amaral Rosa  
Eng. Civil - CREA RS230879

Ijuí / RS  
Local

terça-feira, 2 de abril de 2024  
Data